















































Tammikuu 2018  
 
 
    
   
   
OPINNÄYTETYÖ   
Tammikuu 2018   
Rakennustekniikan koulutusohjelma 
   
Tikkarinne 9 
80200 JOENSUU   
+358 13 260 600   
Tekijä   
Aleksi Hyttinen   
Nimeke 
Käyttöönottoprosessin kehittäminen asiakastyytyväisyyden parantamiseksi toimitilakoh-
teissa    
 
Toimeksiantaja 
Rakennuttajatoimisto Allianssi Oy 
Tiivistelmä   
 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää käyttöönottoprosessia rakennuttamisen 
johtamisen näkökulmasta ja asiakastyytyväisyyden parantamiseksi toimitilakohteissa. Li-
säksi tavoitteena oli laatia käyttöönottoprosessin konkreettinen tehtävälistaus ja proses-
sikuvaus, joihin sisällytettiin olennaisimmat tehtävät rakennushankkeen rakennuttamisen 
johtamisen näkökulmasta tarkasteltuna. 
 
Tässä työssä käyttöönottoprosessilla tarkoitetaan tyypillisesti vastaan- ja käyttöönotto-
vaihetta, jolloin tilaaja ottaa valmiin ja toimintakuntoisen rakennuksen urakoitsijalta vas-
taan ja luovuttaa sen käyttäjälle. Rakennushankkeen edetessä toteutetaan käyttöönotto-
prosessin tehtäviä, joiden tarkoituksena on luoda edellytykset rakennuksen sujuvalle 
käyttöönotolle ja käyttäjän toiminnan aloittamiselle. 
 
Tavoitteiden saavuttamiseksi työssä perehdyttiin hankkeen osapuoliin, vaiheisiin sekä it-
se käyttöönottoprosessiin, joiden perusteella luotiin teoreettinen viitekehys tutkittavalle 
aiheelle. Työn varsinainen tutkimus toteutettiin haastattelututkimuksena, minkä avulla 
tunnistettiin tehtäviä ja haasteita, joiden nähtiin vaikuttavan käyttöönottoprosessiin ja sen 
perusteella muodostuneeseen asiakastyytyväisyyteen.  
 
Tutkimus osoitti, että monimutkaisen käyttöönottoprosessin onnistuminen vaatii projektin-
johdolta suunnitelmallista resursointia ja toteutusta, joilla selkeytetään prosessin kulkua 
ja parannetaan asiakastyytyväisyyttä. Tutkimuksen perusteella luotiin käyttöönottopro-
sessikuvaus Rakennuttajatoimisto Allianssi Oy:n käytettäväksi. Käyttöönottoprosessiku-
vaukseen sisällytettiin rakennushankkeen aikaisia ja merkityksellisiä toimenpiteitä, joiden 
todettiin tehostavan vastaan- ja käyttöönottoa. 
Kieli   
suomi   
Sivuja 63 
Liitteet 3 
Asiasanat: käyttöönottoprosessi, rakennuttamisen johtaminen, asiakastyytyväisyys, pro-
sessikuvaus 
  
   
   
THESIS     
January 2017   
Degree Programme in Construction 
Engineering 
   
Tikkarinne 9 
80200 JOENSUU   
FINLAND   
+358 13 260 600   
Author  
Aleksi Hyttinen  
Title     
Improving the Commissioning Process of Premises to Increase Customer Satisfaction 
Commissioned by   
Rakennuttajatoimisto Allianssi Ltd   
Abstract     
The objective of this thesis was to develop the commissioning process from the point of 
view of building project management, and to increase customer satisfaction on the prem-
ises. Furthermore, the objective was to compile a tangible list of tasks and a description 
of the commissioning process, which includes essential tasks of the building project from 
the viewpoint of building project management.  
 
In this thesis, the commissioning process typically refers to the acceptance and commis-
sioning period of a construction where the subscriber of the work receives a finished and 
operational construction from a contractor and hands it over to the operator/user. While 
the building project proceeds, steps in the commissioning process are taken to facilitate 
the commissioning of the construction and to start up the operator`s usage of the con-
struction. 
 
To reach the goals of this thesis, the parties and stages of the building project, as well as 
the commissioning process, were laid out and set as the theoretical background for the 
research. The research of thesis consisted of interviews, which helped to identify tasks 
and challenges which were seen to affect the commissioning process, and consequently 
the customer satisfaction. 
 
The results showed that handling a complicated commissioning process requires sys-
tematic resourcing and execution from the project management. Systematic resourcing 
and execution clarifies the process and increases customer satisfaction. Based on the 
theoretical background and results of the thesis, a description of the commissioning pro-
cess was created for Rakennuttajatoimisto Allianssi Ltd. Relevant steps of the building 
project, which were discovered to accelerate the acceptance and commissioning of the 
construction, were included in this description. 
Language   
Finnish   
Pages 63 
Appendices 3 
Keywords   
Commissioning process, building process management, customer satisfaction, process 
description 
 Sisältö  
 
1 Johdanto ........................................................................................................ 6 
1.1 Tausta ja tutkimusongelma .................................................................. 6 
1.2 Opinnäytetyön rajaukset ...................................................................... 7 
1.3 Opinnäytetyön tavoitteet ...................................................................... 8 
1.4 Opinnäytetyön rakenne ........................................................................ 9 
2 Rakennushankkeen osapuolet ja -vaiheet ................................................... 10 
2.1 Rakennushankkeen osapuolet ........................................................... 10 
2.1.1 Tilaaja ................................................................................................ 11 
2.1.2 Rakennuttajakonsultti ........................................................................ 12 
2.1.3 Suunnittelijat ...................................................................................... 13 
2.1.4 Urakoitsija .......................................................................................... 15 
2.1.5 Muut osapuolet .................................................................................. 15 
2.2 Rakennushankkeen vaiheet............................................................... 16 
3 Käyttöönottoprosessi ................................................................................... 19 
3.1 Käyttöönottoprosessin huomioiminen suunnitteluvaiheessa .............. 19 
3.2 Käyttöönottoprosessin huomioiminen rakentamisvaiheessa ............. 20 
3.3 Käyttöönottoprosessin huomioiminen vastaanottovaiheessa ............ 21 
3.4 Käyttöönottoprosessin huomioiminen käyttöönottovaiheessa ........... 23 
3.5 Huoltokirjan merkitys osana käyttöönottoprosessia ........................... 24 
4 Opinnäytetyön tutkimuksen toteutus ............................................................ 26 
4.1 Lähtötilanne ....................................................................................... 26 
4.2 Tutkimuksen metodologia .................................................................. 26 
4.3 Tiedonkeruumenetelmät .................................................................... 27 
4.4 Aineiston käsittely ja analysointi ........................................................ 30 
5 Tulokset ....................................................................................................... 32 
5.1 Käyttöönottoprosessin kehittäminen rakennuttamisen johtamisen 
näkökulmasta ..................................................................................... 32 
5.1.1 Käyttäjän osallistaminen .................................................................... 33 
5.1.2 Käyttöönottoprosessin tehostuminen ................................................. 34 
5.1.3 Rakennushankkeen osapuolien tärkeimmät tehtävät 
käyttöönottoprosessissa .................................................................... 35 
5.1.4 Odotukset käyttöönottoprosessista .................................................... 35 
5.1.5 Rakennushankkeen vaiheiden ja osapuolien tehtävät 
käyttöönottoprosessissa .................................................................... 36 
5.2 Asiakastyytyväisyyden ja -kokemuksen parantaminen 
käyttöönottoprosessissa .................................................................... 44 
5.2.1 Asiakastyytyväisyyden muodostuminen käyttöönottoprosessissa ..... 44 
5.2.2 Asiakastyytyväisyyden ylläpitäminen käyttöönottoprosessin aikana .. 45 
5.2.3 Asiakkaan odotukset käyttöönottoprosessista ................................... 46 
5.2.4 Asiakastyytyväisyyden kriittiset tekijät käyttöönottoprosessissa ........ 47 
5.3 Opinnäytetyön luotettavuus ja eettisyys ............................................. 49 
6 Johtopäätökset ............................................................................................ 50 
6.1 Opinnäytetyölle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen .................... 50 
6.2 Käyttöönottoprosessikuvaus .............................................................. 52 
6.2.1 Käyttöönottoprosessi suunnitteluvaiheen aikana ............................... 54 
6.2.2 Käyttöönottoprosessi rakentamisvaiheen aikana ............................... 55 
 6.2.3 Käyttöönottoprosessi vastaanottovaiheen aikana .............................. 56 
6.2.4 Käyttöönottoprosessi käyttöönottovaiheen aikana ............................. 57 
6.3 Jatkotutkimus ja kehittäminen ............................................................ 57 
Lähteet .............................................................................................................. 59 
Liitteet ............................................................................................................... 61 
  
Liitteet 
Liite 1 Haastattelurunko: Allianssin projektipäälliköt  
Liite 2 Haastattelurunko: Tilaajat 
Liite 3 Haastattelurunko: Käyttäjät
  6 
      
1 Johdanto 
1.1 Tausta ja tutkimusongelma 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää rakennushankkeen käyttöönot-
toprosessia asiakastyytyväisyyden parantamiseksi sekä laatia käyttöönottopro-
sessin konkreettinen tehtävälistaus ja prosessikuvaus, joihin sisällytettiin olen-
naisimmat tehtävät rakennushankkeen rakennuttamisen johtamisen näkökul-
masta tarkasteltuna. Opinnäytetyö toteutettiin toimeksiantona Rakennuttajatoi-
misto Allianssi Oy:lle (jatkossa myös Allianssi). 
Opinnäytetyön aihe oli tärkeä, sillä käyttöönottoprosessin monimutkaisuus ja 
vaikeaselkoisuus aiheuttivat rakennushankkeissa haasteita. Tätä opinnäytetyö-
tä tehdessä käyttöönotosta löytyi erilaisia toimenpidelistoja, muutamia tehtyjä 
opinnäyte- ja diplomitöitä sekä viranomaismääräyksiä suoritettavista tehtävistä. 
Tällaisia olivat esimerkiksi RT 10-11107 -kortti (2013) eli Hankkeen johtamisen 
ja rakennuttamisen tehtäväluettelo HJR12 ja RT 10-10575 -kortti (1995) eli Ra-
kennuttamisen tehtäväluettelo RAP 95. Edellä mainitut tehtäväluettelot olivat 
kuitenkin melko yleismaailmallisia eivätkä ne olleet tarpeeksi käytännönläheisiä, 
mikä lisäsi myös aiheen tärkeyttä.  
Opinnäytetyössä asiakastyytyväisyydellä tarkoitettiin asiakkaan odotusten täyt-
tymistä, jolloin jatkumona tyytyväinen asiakas saattaa käyttää tarjottuja palvelu-
ja uudestaan ja parhaimmassa tapauksessa myös suosittelee niitä muille asiak-
kaille. Asiakkaan tyytyväisyys on yksilöllistä ja palveluita tarjoavan yrityksen 
haasteina on löytää tyytyväisyyden taso ja ylläpitää sitä. Asiakaskokemuksen 
huomioiminen kuuluu asiakassuhteen hoitamiseen, jonka avulla yritys asettaa 
asiakkaan odotukset tasolle, joka yrityksen näkökulmasta ei ole liian korkea, 
mutta ei myöskään liian matala. Yrityksen menettelytavat tulisi luoda niin, että 
ne vastaisivat todellista laaduntuottokykyä, jonka taso on yrityksen kyvykkyys 
huomioon ottaen ylläpidettävissä. (Suomi.fi-verkkotoimitus 2017.) 
Asiakkaan arvomaailma liittyy myös olennaisesti tyytyväisyyden syntymiseen. 
Opinnäytetyössä tiedostettiin kulutustottumusten ja arvojen muutosten olevan 
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osa tämän hetken megatrendejä (Kira-akatemia 2017), jotka ovat avainase-
massa arvioitaessa kriittisesti loppukäyttäjien käyttöönottonäkökulmaa. Arvojen 
muutos näkyy rakennus- ja kiinteistöalalla muun muassa asiakaslähtöisyyden 
korostumisena, jossa kiinteistön loppukäyttäjä huomioidaan perinteisen tilaajan 
rinnalla. 
1.2 Opinnäytetyön rajaukset 
Käyttöönottoprosessi ymmärretään tyypillisesti noin 3‒6 kuukauden ajanjaksok-
si, joka sisältää vastaanottovaiheesta käyttöönottoon siirtymisen. Tästä huoli-
matta käyttöönoton kannalta merkityksellisiä vaiheita ja tehtäviä huomioitiin 
myös hankkeen muun elinkaaren ajalta. Koko hankkeen elinkaarta tarkastele-
van läpileikkauksen koettiin palvelevan kehittämisprosessia parhaiten, sillä tä-
män avulla saatiin selvitettyä käyttöönottovaiheen kannalta kriittisimpiä pisteitä 
edeltävien vaiheiden ajalta. Oleellisinta oli tunnistaa asiakkaan näkökulman 
kannalta tärkeimpiä tehtäviä ja vaiheita kuten oikea-aikainen osallistaminen ja 
oikeanlaisen lopputuotteen varmistaminen. Lisäksi opinnäytetyön näkökulmana 
oli rakennuttamisen johtaminen, jolloin avainasemassa oli koko hankkeen ra-
kennuttamisen elinkaari. Allianssin palvelutarjonnasta löytyy erilaisia rakennus-
hankkeen asiantuntijapalveluita, mutta Allianssi toimii pääasiassa rakennuttaja-
konsulttina. Tästä syystä kehittämistarpeita kartoitettiin rakennuttamisen johta-
misen näkökulmasta. 
Tässä opinnäytetyössä aihe rajattiin koskemaan vain toimitiloja, jotka voivat olla 
liike-, toimisto- tai tuotantotiloja. Aihealueen rajauksen perusteena oli Rakennut-
tajatoimisto Allianssin toimeksiantojen tyyppi, joka kohdistuu pääosin toimitilojen 
rakennuttamiseen. Asuntorakennuttaminen rajattiin myös tarkastelun ulkopuo-
lelle, koska toiminta-alue ja käyttöönottoprosessi ovat omanlaisiaan käyttäjien 
ollessa asukkaita. Lisäksi haastatteluissa käsiteltiin pääosin tilanteita, joissa 
toimitilojen käyttäjä oli tiedossa, kun rakennushanke käynnistetään. 
Opinnäytetyön tutkimuksellinen pääpaino oli käyttöönottoprosessin läpivientiin 
liittyvässä rakennuttajakonsultin ja tilaajan välisessä yhteistyössä, jonka avulla 
pyritään varmistamaan loppukäyttäjän tyytyväisyys. Työn empiirisessä osuu-
dessa haastateltiin tilaajia ja käyttäjiä. Toisin sanoen kertarakennuttajat rajattiin 
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työn ulkopuolelle, koska haastateltavilta tavoiteltiin näkemyksiä ja kokemuksia 
toistuneista käyttöönottoprosesseista.  
Käyttöönottoprosessikuvauksessa rakennushanke jaettiin karkeasti neljään vai-
heeseen: suunnittelu, rakentaminen, vastaanotto ja käyttöönotto. Karkea jako 
edesauttaa kuvauksen sovittamista hankkeen tyyppiin katsomatta, koska kysy-
myksessä voi olla uudis- tai korjauskohde. Allianssin toimeksiannot vaihtelevat 
projekteittain ja niiden ainutlaatuisuudesta johtuen prosessikuvauksessa oli 
huomioitava käytännöllisyys ja sen räätälöitävyys, jolloin sitä pystyisi hyödyntä-
mään rakennusten käyttöönottoprosesseissa urakkamalliin katsomatta. Lisäksi 
prosessikuvausta pitäisi pystyä hyödyntämään hankkeen vaiheesta riippumatta, 
koska Allianssin rakennuttajakonsultit voidaan liittää hankkeen projektiorgani-
saatioon käytännössä missä vaiheessa tahansa, esimerkiksi on harvinaista, että 
rakennuttajakonsultti olisi jokaisessa hankkeessa mukana heti tarveselvitykses-
tä lähtien.  
1.3 Opinnäytetyön tavoitteet 
Opinnäytetyölle asetettiin kolme osatavoitetta: 
1. Käyttöönottoprosessin kehittäminen rakennuttamisen johtamisen näkö-
kulmasta. 
- kipupisteiden kartoitus sekä niiden kehittäminen 
- tärkeimmät tehtävät 
2. Asiakastyytyväisyyden ja -kokemuksen parantaminen käyttöönottopro-
sessissa. 
- asiakaskokemuksen muodostaminen ja odotusten kartoittaminen 
- asiakastyytyväisyyden ylläpitäminen 
3. Allianssin käyttöönottoprosessikuvauksen laatiminen (toimenpidelista) 
tehostamaan käyttöönottoa. 
- käyttökelpoinen ja yleispätevä työkalu 
Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia Rakennuttajatoimisto Allianssi Oy:lle raken-
nushankkeen käyttöönottoprosessikuvaus ja sen perusteella tiivis toimenpidelis-
taus, joiden avulla voidaan tehostaa käyttöönottoa ja parantaa siihen liittyvää 
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asiakastyytyväisyyttä. Tavoitteiden saavuttamiseksi kehitystyön aineistoa kerät-
tiin haastattelemalla ammattirakennuttajina toimivia tilaajia tai niitä edustavia 
asiantuntijoita ja käyttäjiä sekä perehdyttiin aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen. 
1.4 Opinnäytetyön rakenne 
Opinnäytetyön ensimmäisessä luvussa esiteltiin tutkimuksen taustaa, tutkimus-
ongelmia sekä tutkimuksen tavoitteita. Lisäksi edellä käsiteltiin tutkimuksen ra-
jauksia. 
Luvuissa 2 ja 3 esiteltiin kirjallisuuskatsaus, jonka avulla luotiin teoreettinen vii-
tekehys opinnäytetyön tutkimukselle. Riittävän taustan luomiseksi kirjallisuus-
katsauksessa esiteltiin käyttöönottoprosessiin olennaisesti liittyvät rakennus-
hankkeen osapuolet ja vaiheet. Lisäksi luvussa 3 esiteltiin käyttöönottoprosessi 
alan kirjallisuuden perusteella. 
Luvussa 4 kuvattiin tutkimuksen toteutus ja perusteltiin opinnäytetyössä käytetyt 
menetelmävalinnat. Tässä luvussa toisin sanoen perusteltiin, miksi tutkimus to-
teutettiin kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena ja tiedonhankinnan mene-
telmänä käytettiin puolistrukturoitua teemahaastattelua. Lisäksi tässä luvussa 
kuvattiin, miten aineistoa on käsitelty. 
Luvussa 5 esiteltiin työn tulokset. Tässä luvussa käsiteltiin esimerkiksi käyt-
töönottoprosessin kehittämistä rakennuttamisen johtamisen sekä asiakastyyty-
väisyyden parantamisen näkökulmista. Lisäksi luvussa arvioitiin tutkimuksen 
luotettavuutta ja eettisyyttä. 
Luvussa 6 esiteltiin opinnäytetyön johtopäätökset ja käyttöönottoprosessiku-
vaus, minkä yhteydessä kuvattiin käyttöönottoa tehostava toimenpidelista. Lo-
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2 Rakennushankkeen osapuolet ja -vaiheet 
2.1 Rakennushankkeen osapuolet 
Rakennushankkeet ovat ainutlaatuisia kokonaisuuksia, joiden läpivieminen vaa-
tii projektiorganisaation, jonka kokoonpano muodostetaan hankekohtaisesti. 
Osapuolien tehtävien laajuudet ja vaativuudet saattavat vaihdella suurestikin 
hankkeiden välillä ja jopa sen aikana. Nämä tehtävät määräytyvät tyypillisesti 
hankkeen laadun, tyypin ja keston mukaan: esimerkiksi saneerauskohteet eivät 
välttämättä vaadi kaikkien erikoissuunnittelualojen kuten palo- ja akustiikka-
suunnittelijoiden kiinnittämistä koko projektin elinkaarelle vaan ainoastaan asi-
antuntijuutta vaativiin tehtäviin. Sen sijaan suuret uudishankkeet voivat olla niin 
vaativia ja kestoltaan pitkäaikaisia, että erikoissuunnittelualojen pitkäaikainen 
kiinnittäminen voi olla välttämätöntä. Rakentamisprosessin osapuolien lukumää-
rän kasvuun vaikuttaa myös rakennusmääräysten ja -vaatimuksien kiristyminen, 
mikä on seurausta rakennusalan teknisyyden lisääntymisestä ja erikoistumises-
ta kuten ympäristön huomioimisesta. Lisäksi laatu- ja turvallisuusstandardit ovat 
kiristyneet rakennusalalla, joten rakennushankkeen osa-alueiden johtamisesta 
vastaavilta osapuolilta vaaditaan entistä laajempaa ja riittävää kokemusta sekä 
osoitettua pätevyyttä tehtäviensä hoitamiseen. (Penttilä 2006, s. 511.) 
Rakennushankkeeseen kuuluvien osapuolien välinen asema, tehtävät sekä 
vastuut ja velvollisuudet määritellään urakkasopimuksissa ja niihin kuuluvissa 
liiteasiakirjoissa. Lisäksi näiden ohella osapuolten vastuita ja velvollisuuksia 
määrittävät myös rakennusalalla vallitsevat lainalaisuudet kuten hyvä rakenta-
mistapa. 
Rakennushankkeen osapuolet ovat yleensä rakennushankkeeseen ryhtyvä, ra-
kennuttaja, suunnittelijat, urakoitsija, käyttäjä ja viranomaiset, joiden lisäksi 
hankkeeseen voi osallistua esimerkiksi rakennuksen tai maarakenteiden omis-
taja (Kankainen & Junnonen 2017, s. 13). 
Rakennushankkeen osapuolien karkea jako tehtävineen on esitetty kuvassa 1. 
Osapuolten tehtävät jakautuvat kunkin erikoisosaamisen mukaan, mutta on 
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myös mahdollista, että sama osapuoli vastaa hankkeen aikana useammista teh-











Seuraavaksi tarkastellaan käyttöönottoprosessin kannalta merkittävimpiä osa-
puolia, joita ovat tilaaja, rakennuttajakonsultti, suunnittelijat, urakoitsijat ja käyt-
täjät sekä ylläpidosta vastaavat. Käyttöönottoprosessiin liittyy myös muita osa-
puolia kuten rakennusviranomainen. Näiden osalta osapuolia ei tarkasteltu 
työssä tarkemmin, mutta käyttöönoton kannalta tärkeitä tehtäviä huomioitiin jäl-
jempänä. 
2.1.1 Tilaaja 
Tilaajalla tarkoitetaan rakennushankkeen käynnistävää ja läpivievää osapuolta. 
Tilaaja voi olla sama kuin käyttäjä, joka määräytyy aina hankekohtaisesti, mutta 
yleisesti tilaaja eli rakennuttaja vastaa käyttäjän tarpeisiin tuotettavista tiloista. 
Useimmiten puhekielessä tai rakennusalan sopimusasiakirjoissa puhutaan ra-
kennuttajasta tai tilaajasta, joilla myös tarkoitetaan rakennushankkeeseen ryh-
tyvää. Tilaaja voi olla esimerkiksi vuokraoikeuden haltija tai kiinteistön omistaja. 
Rakennushankkeeseen ryhtyvä on siten enemmän oikeudellisissa asiayhteyk-
sissä esiintyvä termi, joka on käytössä esimerkiksi maankäyttö- ja rakennuslais-
Kuva 1 Rakennushankkeen osapuolet (RT 10-11222 2016, s.1). 
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sa tai puhuttaessa viranomaisen näkökulmasta. (Kankainen & Junnonen 2017, 
s. 14.) 
Tilaaja käynnistää ja vastaa rakennushankkeen tavoitteiden ja suuntaviivojen 
asettamisesta, läpiviennin etenemisestä ja päätöksenteosta saadakseen tarpei-
siinsa soveltuvat tilat tai vuokratakseen ne eteenpäin ulkopuoliselle käyttäjälle 
(Vuorela, Kankainen & Urpola 2001, s. 32). Tilaajan toimiminen rakennuttajana 
ei vaadi lainmukaista pätevyyttä vaan kyseinen nimike on kehitetty tarpeeseen 
(Henkilöpätevyyspalvelu FISE 2018). Lisäksi tilaaja vastaa rakennuttamisen or-
ganisoimisesta ja valitsee rakennushankkeeseen osapuolet, jotka toimeenpa-
nevat tarvittavat tehtävät. Tilaaja voi hoitaa rakennuttamistehtävät kokonaan it-
se, jolloin tilaaja vastaa työn organisoimisesta kokonaisvaltaisesti tai hyödyntää 
ulkopuolisia rakennuttajapalveluita, kuten rakennuttajakonsulttia, jonka roolia 
käsitellään jäljempänä. (Kankainen & Junnonen 2017, s. 14.) 
Rakennusalan yleisten sopimusehtojen 1998:n (YSE98) mukaan rakennuttaja 
eli tilaaja toimii toteutettavien rakennustöiden tilaajana. Päävastuu rakennus-
hankkeen toteuttamisesta on tilaajalla, jonka on huolehdittava siitä, että suunnit-
telu ja rakentaminen toteutetaan rakentamista koskettavien säännösten ja mää-
räysten sekä rakennusluvan mukaan (L 132/1999). 
2.1.2 Rakennuttajakonsultti 
Rakennuttajakonsultti toimii rakennushankkeessa tilaajan edustajana ja edun-
valvojana. Rakennuttajakonsultti on toisin sanoen tilaajan käyttämä asiantuntija, 
joka avustaa tilaajaa rakennushankkeen läpiviemisessä.  
Tyypillisesti rakennuttajakonsultti voi johtaa hanketta, varmistaa sen sopimuk-
senmukaisuuden ja edustaa tilaajaa. Lisäksi tehtäviin kuuluvat osapuolien koor-
dinoiminen ja hankkeelle asetettujen aikataulullisten, laadullisten ja toiminnallis-
ten tavoitteiden varmistaminen sekä niiden saavuttamisen valvominen (Kankai-
nen & Junnonen 2017, s. 15). Rakennushankkeeseen kiinnitetyille asiantuntijoil-
le pyritään luomaan parhaat mahdolliset edellytykset töidensä suorittamiseen 
rakennuttajakonsultin toiminnan kautta. Ohjauksella ja koordinoinnilla pyritään 
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hyödyntämään suunnittelualojen osaamista sopimuksiin sisällytetyissä laajuuk-
sissa. (Kankainen & Junnonen 2017, s. 16.) 
Rakennuttajakonsultin tehtävät vaihtelevat lähes poikkeuksetta hankkeittain, 
esimerkiksi rakennuttajakonsultin liittäminen projektiin voi tapahtua jo tarveselvi-
tysvaiheessa eli hankkeen alussa tai vasta myöhemmin tilaajan tarpeen mu-
kaan (Kankainen & Junnonen 2017, s. 16). Tehtävät rakennushankkeessa voi-
vat vaihdella kokonaisvaltaisesta projektinhallinnasta - lisäresurssina toimimi-
seen, jolloin asiantuntijuus kohdistetaan projektin tietyille osa-alueille kuten kus-
tannusseurantaan, aikataulujen laadintaan, suunnittelun ja rakentamisen oh-
jaamiseen tai edellä mainittujen yhdistelmään sopimuksen mukaan.  
Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot (KSE 2013) määrittelevät konsultin 
vastuun siten, että konsultin luovuttamien suunnitelmien ja toimeenpanemien 
tehtävien tulee olla sopimuksenmukaisia ja noudattaa rakentamista sääteleviä 
lakeja, asetuksia ja muita viranomaismääräyksiä. Konsulttitoimintaa koskettavat 
oikeudet ja velvollisuudet säätelevät myös virheiden ja puutteiden havainnointia 
ja niihin puuttumista, mikäli sellaisia ilmenee laadituissa asiakirjoissa ja suunni-
telmissa (KSE 2013, s. 3). 
2.1.3 Suunnittelijat 
Suunnittelijat edustavat omia asiantuntijuutensa aloja ja muodostavat yhdessä 
suunnitteluryhmän. Yleensä suunnitteluryhmä koostuu seuraavista osapuolista: 
arkkitehti, rakennustekninen suunnittelija, talotekniset suunnittelijat sekä geo-
tekninen suunnittelija. Lisäksi suunnitteluun osallistuu tarvittaessa erikoissuun-
nittelualojen edustajia kuten akustiikka- ja palosuunnittelija (Kankainen & Jun-
nonen 2017, s. 15).  
Suunnittelijoiden tehtävät riippuvat rakennushankkeesta ja sen ominaispiirteistä. 
Suunnitteluryhmän koordinoinnista vastaa yleensä pääsuunnittelijaksi nimetty 
arkkitehti, joka huolehtii hankkeen ajan, että tuotettavat suunnitelmat muodos-
tavat rakentamista säätelevien säännösten, määräysten ja hyvän rakentamista-
van vaatimuksien mukaisen kokonaisuuden. Pääsuunnittelijan tehtävän lisäksi 
arkkitehti toimii hankkeen rakennussuunnittelijana, joka kiinnitetään hankkee-
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seen useimmiten jo varhaisessa vaiheessa. Rakennussuunnittelijana toimivan 
arkkitehdin päätehtävänä on luoda hankesuunnittelussa asetettujen tavoitteiden 
pohjalta hankkeen kokonaisratkaisu. (RT 10-11222 2016, s. 3.) Hankkeen pää-
suunnittelija voi olla myös eri henkilö kuin rakennussuunnittelija, jolloin hank-
keessa saattaa työskennellä useampi arkkitehti, joilla on toisistaan poikkeavat 
tehtävät. 
Rakennustekninen suunnittelija eli rakennesuunnittelija vastaa rakenteiden so-
veltuvuudesta ja toimivuudesta hankkeessa niin, että niiden toteutettavuus ja 
toimivuus ovat mahdollisia sekä rakennusteknisesti että rakennusfysikaalisesti. 
Rakennusteknisen suunnittelun alaisuuteen kuuluvat rakennuksen perustus-, 
runko- ja muiden rakenneratkaisuiden mitoittaminen (RT 10-11222 2016, s. 3). 
Rakennusfysikaalisessa suunnittelussa puolestaan huomioidaan suunnitelta-
vien rakenteiden toiminta yhdessä niihin vaikuttavien olosuhteiden kanssa. 
Talotekninen suunnittelu muodostuu eri suunnittelualoista, joita ovat lämmitys-, 
ilmanvaihto-, sähkösuunnittelu sekä kvv- eli kiinteistön vesi- ja viemärijärjestel-
mien suunnittelu. Lisäksi taloteknisten laitekokonaisuuksien hallintaan ja oh-
jaukseen on oma suunnittelutehtävänsä, jota kutsutaan rakennusautomaatiojär-
jestelmien suunnitteluksi. Rakennusautomaatiojärjestelmäsuunnittelijan tehtäviä 
ovat esimerkiksi kiinteistön laitejärjestelmien ohjaus, säätö ja valvonta. Sähköis-
ten järjestelmien suunnittelusta vastaa teletekninen suunnittelija. Kyseisen 
suunnittelualan tehtäviä ovat kiinteistön käyttö- ja toimintaturvallisuus, henkilö-
palvelut ja viestintä sekä tiedonsiirto. (RT 10-11222 2016, s. 4.) Taloteknisen 
suunnittelun erityispiirteisiin kuuluu, että suunnittelutehtävistä voi vastata joko 
tehtäväaloittain erikoistunut suunnittelija tai pätevä LVI- tai sähkösuunnittelija. 
Muista suunnittelualoista poiketen talotekniikka jakautuu lukuisiin alahaaroihin 
johtuen järjestelmien teknisyydestä ja kokonaisvaltaisuudesta kiinteistön toimin-
nan kannalta. Talotekninen suunnittelu on asiantuntijuutta vaativaa suunnittelu-
työtä, jolla luodaan perusedellytykset sähkön ja veden hyödyntämiselle kiinteis-
tössä. Näin ollen talotekniikan merkitys on tärkeää käyttöönottoprosessin kan-
nalta. 
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2.1.4 Urakoitsija 
Rakennusurakoitsija on rakennushankkeen osapuoli, jonka päätehtävänä on 
hankkeen konkreettinen toteuttaminen eli rakentaminen.  Urakoitsijan vastuulla 
on tavoitteiden ja tarpeiden perusteella luotujen suunnitelmien sekä sopimuk-
sien mukainen lopputuotteen valmistaminen (RT 10-11222 2016, s. 4). 
Urakka toteutetaan tilaajan ja urakoitsijan sopimalla urakkamuodolla, jolloin on 
mahdollista, että toteuttava sopijaosapuoli toimii pääurakoitsijana, joka käyttää 
rakentamiseen aliurakoitsijoita (RT 10-11222 2016, s. 4). Pääurakoitsija toimii 
yhteistyössä tilaajan ja mahdollisen rakennuttajakonsultin kanssa, jotta raken-
nushanke etenee suunnitellusti ja hallitusti sekä mahdolliset lähtötietomuutokset 
ja -täydennykset tulevat huomioiduiksi. 
Urakoitsijaa, joka käyttää hankkeen työmaan pääasiallista määräysvaltaa, kut-
sutaan päätoteuttajaksi. Työmaalla on oltava päätoteuttaja, jonka rakennuttaja 
nimeää. RT-kortissa 10-11222 (Talonrakennushankkeen kulku, rakennushank-
keen osapuolet 2016) määritellään, että päätoteuttajan tehtävistä huolehtivalla 
on oltava asiantuntemusta ja pätevyys tälle määritettyjen ja säädettyjen työtur-
vallisuustehtävien hoitamiseen, huomioiden hankkeen olosuhteet, ominaisuudet 
ja muut rakennustyön turvallisuuden kannalta olennaiset asiat. Lisäksi pääto-
teuttajan tehtäviä toteuttavalla ja niistä huolehtivalla on oltava tosiasialliset toi-
mivaltuudet päätoteuttajalle säädetyistä velvoitteista. (RT 10-11222 2016, s. 5.) 
2.1.5 Muut osapuolet 
Ylläpidosta vastaava 
Kiinteistön ylläpidosta vastaavaa ei varsinaisesti lasketa rakennushankkeen 
osapuoleksi, mutta sillä on tärkeä merkitys rakennuksen käyttöönotossa ja sen 
valmistuttua. Huolellisella ylläpidolla, huollolla ja oikea-aikaisilla korjauksilla taa-
taan kiinteistön pysyminen kunnossa, tilojen käyttöominaisuuksien pysyminen 
ajan tasalla sekä sen arvon säilyminen ja jopa sen kasvaminen. Ylläpito-
organisaatio vastaa kiinteistön luovutuksen jälkeisistä huolto- ja korjaustoimen-
piteistä sovitussa laajuudessa. Näihin ei kuitenkaan kuulu rakennusurakoitsijan 
takuuajalle määritellyt korjaustoimenpiteet. (Kankainen & Junnonen 2017, s. 
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119‒120.) Rakennushankkeen aikana kootaan käyttö- ja huoltokirja oikeanlaista 
ylläpitoa varten. Niihin kirjataan olennaisia asioita rakennuksen lämpö- ja kos-
teusteknisen huollon ja ylläpidon kannalta, jotta taataan terveydelliset ja talou-
delliset sisäilmasto-olosuhteet (Sisäilmayhdistys Oy 2003, s. 34). Kosteuden- ja 
puhtaudenhallinnalla pyritään minimoimaan riskit ja pitämään rakennus toimin-
takunnossa ja turvallisena käyttäjilleen. 
Käyttäjä 
Käyttäjällä tarkoitetaan rakennushankkeessa osapuolta, jota varten tilat toteute-
taan ja joka tulee rakennettaviin tiloihin vuokralaiseksi. Käyttäjä voi olla tilaaja 
itse tai tämän asiakas. Kyseinen osapuoli käyttää tiloja harjoittaakseen liiketoi-
mintaansa.  
Käyttäjällä on mahdollisuus vaikuttaa tiloille asetettavien tavoitteiden ja tarpei-
den määrittelyssä, joilla luodaan edellytykset halutunlaiselle ympäristölle. Tilaa-
ja voi omistaa tuotettavat tilat, jolloin niitä koskeva päätöksenteko ja määrittely 
kuuluvat tilaajan oikeuksiin, mutta käyttäjää osallistetaan tarpeen mukaan. Esi-
merkiksi tilaajalla voi olla olemassa valmis ja muuntojoustava konsepti, jonka 
mukaan tilat toteutetaan määritellylle tasolle, mutta tilaaja voi myös osallistaa 
käyttäjää tämän toiveiden ja tarpeiden kuulemiseksi. Käyttäjä on oman alansa 
asiantuntija ja näin ollen tietää tiloilta vaadittavia edellytyksiä liiketoimintansa 
harjoittamiseen. Pysyvän ja tyytyväisen vuokralaisen saaminen toimii tilaajan 
motiivina osallistuttaa käyttäjää hankkeen toteuttamisessa. (Kankainen & Jun-
nonen 2017, s. 14‒15.) 
2.2 Rakennushankkeen vaiheet  
Rakennushanke voidaan ositella eri vaiheisiin, jotta hanketta voidaan hallita ja 
ohjata ja jotta päätökset kohdistuvat kussakin vaiheessa keskeisiin asioihin. 
(Kankainen & Junnonen 2017, s. 10-11.) Talonrakennushankkeen kulku-RT -
kortissa (RT 10-11224 2016, s. 1), joka käsittelee rakennushankkeen vaiheita ja 
osittelua, määritellään rakennushankkeen päävaiheet seuraavasti: 
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Rakennushankkeen päävaiheisiin voi liittyä lisäksi myös tehtäväkokonaisuuksia, 
joita voivat olla esimerkiksi hankkeen erillinen kehitysvaihe tai suunnittelun ja 
rakentamisen valmistelu. (Kankainen & Junnonen 2017, s. 11.)  
Talonrakennushanke alkaa tyypillisesti tarveselvityksestä. Tarveselvitystä var-
ten arvioidaan tilojen tarve tai olemassa olevan tilan muutostarve. Selvityksessä 
kuvataan alustavasti tilavaatimuksia sekä käydään läpi vaihtoehtoisia ratkaisuja 
kustannuksineen. (RT 10-11107 2013, s. 1.) Tilaajan lähtötietojen lisäksi, tarve-
selvityksessä kartoitetaan mahdollisen tulevan käyttäjän tarpeita, jotka voivat 
poiketa tilaajan lähtötiedoista tai tuoda lisäinformaatiota tilojen vaatimuksille. 
Tarveselvityksen jälkeen aloitetaan hankkeen suunnitteleminen eli hankesuun-
nittelu, jossa asetetaan rakennushankkeelle täsmälliset laajuutta, toimivuutta, 
laatua, kustannuksia, ajoitusta ja ylläpitoa koskevia tavoitteita. Hankesuunnitte-
lun tavoitteena on laatia hankesuunnitelma, jonka muodostavat projektiohjelma, 
hankeohjelma ja hanketietokortti. (RT 10-11107 2013, s. 1.) 
Hankesuunnittelua seuraa ehdotussuunnittelu, jossa voidaan laatia vaihtoehtoi-
sia suunnitteluratkaisuja tarveselvityksessä ja hankesuunnitteluvaiheessa ase-
tettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Suunnitteluvaihe jatkuu hankkeen yleis-
suunnittelulla, jossa aiemmin luotu ehdotussuunnitelma kehitetään toteutuskel-
poiseksi yleissuunnitelmaksi. Yleissuunnittelussa huomio kiinnitetään rakennuk-
sen kiinteään perusosaan sekä muunnettavissa olevien tilojen suunnitteluun, 
jotka voidaan koota vaihtoehtoisiksi tilaratkaisuiksi. (RT 10-11107 2013, s. 1.) 
Ennen rakentamisen valmistelun aloittamista suunnitteluvaihe päätetään toteu-
tussuunnitteluun, jossa yleissuunnitelma kehitetään rakentamisen ja hankinnan 
edellyttämiksi mitoitetuiksi suunnitelmiksi ja tarkemmiksi tuote- ja järjestelmä-
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määritelmiksi. Suunnittelun saavutettua halutun valmiusasteen, aloitetaan ra-
kentamisen valmistelu. (RT 10-11107 2013, s. 1.) 
Rakentamisen valmistelun aikana organisoidaan ja kilpailutetaan itse rakenta-
minen sekä rakentamistehtävät toteuttamalla tarvittavia urakkasopimusneuvot-
teluita, joiden perusteella urakkasopimukset lopulta tehdään. Tarvittavien selvi-
tysten teettäminen ja toteutusmuodon alustava määrittäminen kuuluvat raken-
tamisen valmisteluun. (RT 10-11107 2013, s. 1.) 
Rakentamisen valmistelun jälkeen aloitetaan rakentaminen, joka viedään läpi 
sopimuksenmukaisella toteutuksella. Hankkeen rakentamisen aikana varmiste-
taan, että lopputulos täyttää sille asetetut tavoitteet ja, että käyttö- sekä ylläpito-
valmiudet ovat riittävät hankkeen valmistuttua. Rakentamisvaihe päättyy raken-
nuksen valmistumiseen, joka todetaan vastaanotossa. (RT 10-11107 2013, s. 
1.) 
Rakennuksen vastaanoton jälkeen rakennus otetaan käyttöön, jolloin järjestel-
mien toiminta varmistetaan ja annetaan käytön opastusta kiinteistön käyttäjille 
ja ylläpidolle. Käyttöönoton aikana alkaa myös rakennuksen takuuaika, jolloin 
rakennuksen toimivuutta seurataan, tehdään takuuajan säätöjä, pidetään tarvit-
tavia tarkastuksia ja korjataan mahdollisesti ilmenneitä puutteita. (RT 10-11107 
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3 Käyttöönottoprosessi 
Rakennusalalla ei ole sanatarkkaa kuvausta käyttöönottoprosessille vaan sillä 
tarkoitetaan tiivistetysti rakennuksen vastaan- ja käyttöönottoa, jossa tilaaja ot-
taa rakennuksen urakoitsijalta vastaan ja aloittaa sen käyttämisen joko itse tai 
luovuttaa sen edelleen loppukäyttäjälle. Käyttöönottoprosessin suunnittelu ja 
valmistelu aloitetaan jo rakennushankkeen alkupuolella, vaikka itse prosessi 
suoritetaan 3‒6 kuukaudessa ennen rakennuksen valmistumista. (Kankainen & 
Junnonen 2017, s. 119.) 
Käyttöönotto ei lopu kerralla kokonaan tiettyyn valmiusasteeseen vaan se jat-
kuu vielä käyttäjän muutettua tiloihinsa esimerkiksi laitteiden ja järjestelmien 
hienosäädöillä.  Vastaan- ja käyttöönottoa edeltävissä suunnittelu- ja rakenta-
misvaiheissa suoritetaan rakennuksen laadunvarmistuksellisia ja käytettävyyttä 
edesauttavia tehtäviä.  
3.1 Käyttöönottoprosessin huomioiminen suunnitteluvaiheessa 
Käyttöönottoprosessiin liittyviä tehtäviä toteutetaan jo rakennushankkeen alku-
puolella suunnitteluvaiheessa. Tarveselvityksessä ja suunnittelun eri vaiheiden 
tehtävissä kartoitetaan edellytyksiä kuten lähtötietoja suunniteltaville tiloille. 
(Kankainen & Junnonen 2017, s. 18.) Tilaajalla voi olla tiedossa käyttäjä tuotet-
taville tiloille, jolloin käyttäjän tarpeiden ja vaatimuksien suuntaviivat ovat kartoi-
tettavissa esimerkiksi tarvittavien laitejärjestelmien ja kalusteiden osalta. Toi-
saalta tilaajalla ei välttämättä ole käyttäjää tiedossaan vielä suunnittelu- tai ra-
kentamisvaiheessa, jolloin suunnittelua tehdään muuntojoustavasti asettaen 
hankkeelle suuntaa-antavat raamit tai esimerkiksi tilaajan vakiintuneen konsep-
tin mukaan. (Kankainen & Junnonen 2017, s. 43.)  
Tilaajan ja käyttäjän tarpeiden selvityksellä on tärkeä tehtävä käyttöönoton kan-
nalta, jotta esimerkiksi vastaan- ja käyttöönotonsuunnitelmaa voidaan tehdä riit-
tävän ajoissa. Valmistelevilla suunnitelmilla ja toiminnoilla kuten realistisella ai-
kataulutuksella ja valmiusasteiden määrittelemisellä luodaan onnistumisen edel-
lytykset sujuvalle käyttöönottoprosessille. Suunnitteluvaiheessa määritellyt val-
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miusasteet ovat rakentamisen välietappeja, joiden saavuttaminen tarkoittaa, et-
tä käyttöönottoprosessissa on edellytykset siirtyä seuraavaan vaiheeseen (KH-
01-40010 1991, s. 4).  
3.2 Käyttöönottoprosessin huomioiminen rakentamisvaiheessa 
Rakentamisvaiheen aikana tilat toteutetaan suunnitelmien ja urakkasopimuk-
sessa määritellyn mukaisesti. Tässäkin vaiheessa tilaajan ja käyttäjän aktiivinen 
osallistaminen ja huomioiminen ovat tärkeää, koska suunnitteluvaiheessa kar-
toitetut tiedot ja tarpeet tarkentuvat hankkeen edetessä. Tilaajasta ja käyttäjästä 
riippuvat tai riippumattomat tekijät voivat aiheuttaa suunnitelmista poikkeavia 
muutos- ja lisätöitä, joita urakoitsija toteuttaa tilaajan tai tämän edustajan kans-
sa yhteisesti sopimallaan tavalla. Rakennustyömaan aikatauluun ja budjettiin 
vaikuttavat suuret muutostyöt pyritään ennaltaehkäisemään huolellisella ja kat-
tavalla suunnittelulla, jolloin myös hankkeen riskivaraukset huomioidaan. (Kan-
kainen & Junnonen 2017, s. 100.) 
Rakentamisvaiheessa aloitettavien ja vastaanottovaiheen kanssa limittyvillä ra-
kennusteknisillä ja taloteknisillä tarkastuksilla varmennetaan sopimusasiakirjo-
jen ja rakentamista säätelevien määrityksien sekä -vaatimuksien laadunmukai-
suus ja -taso. Lisäksi tarkastuksilla taataan, että rakennus on turvallinen käyt-
tää, ylläpitää ja huoltaa. (Kankainen & Junnonen 2017, s. 81.) Asennustavan 
tarkastuksilla, koekäytöillä ja mittauksilla varmistetaan laitteiden oikeanlainen 
toiminta ja, että ne ovat ominaisuuksiltaan suunniteltujen mukaiset. Tarkastuk-
sissa kirjattavia asioita ovat muun muassa laitteiden säätöarvot, saadut mittaus-
tulokset ja laitteisiin asetettavat arvot. Huollon ja ylläpidon helpottamiseksi tar-
kastusvaiheiden kirjaukset sisällytetään luovutusmateriaaliin. (KH-01-40010 
1991, s. 1‒2.) Tehtävillä ja dokumentoitavilla tarkastuksilla edesautetaan käyt-
töönottoprosessin valmiusasteiden saavuttamista.  
Suunnitteluvaiheessa määritetyn laadun takaamiseksi rakentamisvaiheessa 
suoritetaan suunnitellusti määriteltyjä rakennus- ja taloteknisiä mallitöitä ja -
työsuorituksia ennen alkavia työvaiheita. Mallisuorituksien hyväksymisestä vas-
taavat suunnittelijat sekä valvojat, jotka ovat valittu edustamaan rakennuttajaa. 
(RT 16-11121 2013, s. 3.) Lisäksi urakan aikana työnsuorittaja tekee työsuori-
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tuksistaan itselleluovutuksia, joiden tarkoituksena on tarkastaa tehdyn työn 
suunnitelman- ja sopimuksenmukaisuus, oikeanlainen toimivuus ja se, ettei teh-
ty työ sisällä virheitä ja puutteita, jotka vaatisivat korjaustoimenpiteitä. Viimei-
sienkin itselleluovutuksien jälkeen urakoitsija suorittaa rakennukselle tarkastus-
kierroksen, joka pitää sisällään esimerkiksi viimeistelytyöt. Esiintyneistä virheis-
tä ja puutteista koostetaan tarkastuskierroksen havaintolista, jonka mukaan 
urakoitsija ryhtyy korjaustoimenpiteisiin. Rakentamisen etenemistä sekä virhei-
den ja puutteiden korjaamista todennetaan ennakkotarkastuksin, työn valmistut-
tua ja jälkitarkastuksin. (RT 16-11121 2013, s. 3.)  
Lukuisissa vaiheissa suoritettavat tarkastukset luovat perusteet siirtyä käyttöön-
ottoprosessissa eteenpäin. Valvojien tehtävänä on todentaa valmiusasteet riit-
täviksi, jotta niihin ei tarvitsi palata käyttöönottoprosessin edetessä. Suunnitte-
luvaiheessa määriteltyihin käyttöönottoprosessin valmiusasteisiin kuuluu raken-
nuksen luovutusvalmius, jolloin kohde on siinä kunnossa, että se on luovutetta-
vissa työn tilaajalle. (KH-01-40010 1991, s. 1.) 
3.3 Käyttöönottoprosessin huomioiminen vastaanottovaiheessa 
Vastaanottovaiheessa tarkastetaan rakennuksen toteutuksen ja toiminnan 
suunnitelmienmukaisuus ja otetaan urakka vastaan. Rakennuttajan tehtäviin 
kuuluu varmistaa urakkasuorituksien vaiheittaiset vastaanotot ja rakennustyön 
vastaanottotarkastus. (RT 10-11107 2013, s. 22.) Ennalta tehtävällä järjestel-
mällisellä laadunvarmistuksella taataan vastaanottovaiheelle asetetut tavoitteet, 
jotka asetetaan ja toteutetaan yhteistyössä rakennushankkeen osapuolien kes-
ken. Laadunvarmistukseen kuuluvia tehtäviä ovat rakennusteknisten töiden ja 
taloteknisten järjestelmien toimintakokeet, tarkastukset ja valvonta. (RT 16-
11121 2013, s. 3.) Ennakkoon tehtävillä tarkastuksilla pyritään havainnoimaan 
virheitä ja puutteita, jotka urakoitsija on velvollinen korjaamaan sovittuun aika-
määreeseen mennessä. Valvontaa tehostetaan ennakkotarkastuksin, jotta ha-
vainnointi on mahdollisimman laaja-alaista koskien myös piiloon jääviä raken-
nusosia ja, että korjauksille jää riittävästi aikaa. Tilaajaa edustavat valvojat suo-
rittavat kohteelle vastaanottotarkastuksen ennakkotarkastuksen pääurakoitsijan 
toteuttaman itselleluovutuksen jälkeen. Ennakkotarkastuksen tarkoitus on to-
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dentaa, että rakennus on vastaanottokelpoinen ja näin ollen myös valmis käyt-
töönotettavaksi. Vastaanottotarkastukseen kuuluvat myös yleistarkastukset, 
joissa alueita käsitellään kokonaisuuksina yksittäisten rakennusosien sijaan. 
Ennakoivien ja työn aikana tehtävien tarkastuksien lisäksi tehdään myös jälki-
tarkastuksia, joilla kartoitetaan jo havainnoitujen virheiden ja puutteiden kor-
jauksia tai korjaamattomuutta. (RT 16-11121 2013, s. 4.) 
Taloteknisillä tarkastuksilla, toimintakokeilla ja säädöillä varmennetaan raken-
nuksen käyttöönottovalmiutta, toimivuutta ja samalla ne toimivat myös laadun-
varmistuksena (RT 16-11121 2013, s. 3). Niiden suorittaminen määritellään so-
pimusasiakirjoissa valmiusasteiden mukaan niin, että vaaditut edellytykset täyt-
tyvät. Tarkastukset suoritetaan ennen toimintakokeita, jolloin järjestelmissä ole-
via virheitä ja puutteita havainnoidaan. Tarkastukset ja toimintakokeet luovat 
pohjan taloteknisten järjestelmien ja niihin kuuluvien laitteiden koestamisille, 
mittaus- ja säätötöille. Suoritetuista tarkastuksista, toimintakokeista ja säädöistä 
tehdään tarvittavat dokumentit kuten mittauspöytäkirjat. Kun toimintakokeet ovat 
hyväksytysti suoritettuina ja rakennuksen olosuhteet ovat lopullisia, aloitetaan 
talotekniikan yhteiskoekäyttö, johon osallistuvat rakennusautomaatio, LVI- ja 
sähköurakoisija. (KH-01-40010 1991, s. 3.) Yhteiskoekäytön periaatteena on, 
että järjestelmät toimivat sujuvasti ja moitteettomasti yhdessä, kun ne ovat tes-
tattu jo aiemmin omina kokonaisuuksinaan (KH-01-40010 1991, s. 5.). Talotek-
nisten järjestelmien testaamisien ja säätöjen yhteydessä olisi hyvä osallistuttaa 
myös rakennuksen tulevia käyttäjiä ja ylläpito-organisaatiota, jotta nämä saisivat 
periaatteellisen näkökulman talotekniikan toimivuudesta. 
Valvojien tehtävät ovat merkittävässä osassa rakennushankkeen vastaan- ja 
käyttöönottovaiheessa. Rakennusvalvoja valvoo rakennusteknisten töiden 
osuuden, kun taas taloteknisten töiden valvojat valvovat omia alueitaan kosket-
tavia töitä ja niiden tuloksia. Velvollisuudet koskettavat kaikkia valvojia niin en-
nakko-, työnaikaisten- kuin jälkitarkastuksienkin osalta. Taloteknisten töiden 
valvojia voi olla useampia hankkeen koon mukaan, jolloin asiantuntijuus on re-
sursoitavissa paremmin. Useimmiten suuri osa taloteknisestä työstä ei jää tiloi-
hin näkyviin, joten työsuorituksia tarkastetaan asennustapatarkastuksina ennen 
kuin urakoitsija suorittaa itselleluovutuksensa. Taloteknisen valvojan tehtäviin 
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kuuluu myös taloteknisiin töihin liittyvien tarkastus-, toimintakoe-, mittaus- ja 
säätötöistä tehtyjen pöytäkirjojen tarkastaminen. (RT 16-11123 2013, s. 3.) 
Vastaanottovaiheessa varmennetaan viranomaismääräysten toteutuminen ja 
rakennushankkeen osapuolien osuuksien toteutuminen täyttämällä tarkastus-
asiakirja, jonka osapuolet vahvistavat allekirjoituksillaan. Täytetty ja allekirjoitet-
tu tarkastusasiakirja toimitetaan rakennusvalvontaviranomaisen arkistoon. (RT 
10-11107 2013, s. 22.)  
Vastaanottovaiheen tehtäviin kuuluu myös ylläpito-organisaation vastuuttami-
nen tilojen ylläpitoon, joka alkaa projektinjohdon järjestämällä opastuksella ja 
koulutuksella. Ylläpidollisiin toimenpiteisiin kuuluvat esimerkiksi huoltotoimenpi-
teet, siivous ja vartiointi. (RT 10-11107 2013, s. 22.) 
Lopuksi rakennushankkeen vastuullisten osapuolien kesken pidetään taloudelli-
nen loppuselvitys ja toteutetaan siihen liittyvät selvitykset. Rakennuksen vas-
taanottopäätös tehdään ja urakka vastaanotetaan, kun osapuolet ovat päässeet 
yhteisymmärrykseen taloudellisesta loppuselvityksestä. (RT 10-11107 2013, s. 
22.) 
3.4 Käyttöönottoprosessin huomioiminen käyttöönottovaiheessa 
Rakennushankkeen päättävässä käyttöönottovaiheessa taloteknisien järjestel-
mien toiminta varmistetaan ja jatketaan käytön opastusta. Käyttöönotto edellyt-
tää, että viranomaiselta on saatu myöntävä käyttöönottolupa. (RT 10-11107 
2013, s. 23.) 
Käyttöönottoa ohjataan tilaajan ja rakennuttajakonsultin toimesta, jotka varmis-
tavat ohjauksellaan, että tuotetut tilat ja järjestelmät toimivat oikein sekä tarkas-
tuttavat niiden säädöt vastaamaan todellisia käyttöolosuhteita. Käyttäjälle, yllä-
pidolle ja käyttöhenkilökunnalle annetaan lisää koulutusta ja perehdytetään tilo-
jen oikeanlaiseen käyttöön. Ylläpidon järjestämisessä isännöinti- ja huollosta 
vastaava taho organisoidaan ja varmistetaan, että käyttäjän toimintaan vaikut-
tavat palvelut ovat otettu huomioon ja ne toimivat oikein. (RT 10-11107 2013, s. 
23.) 
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Lisäksi käyttöönottoon voidaan sisällyttää erilaisia tukipalveluita, jotta käyttäjän 
toiminnan aloittaminen sujuu ongelmitta. Tällaisia palveluita voivat olla esimer-
kiksi muutto- ja IT-palvelut, joita tilaaja tarjoaa yhteistyökumppaneiltaan. 
3.5 Huoltokirjan merkitys osana käyttöönottoprosessia 
Rakennuksen sujuvan käyttöönoton ja ylläpidon tukemiseksi hankkeen vaihei-
den aikana kootaan huoltokirja, joka sisältää rakennuksen olennaisia käyttö- ja 
huolto-ohjeita. Tyypillisesti huoltokirjan kokoamisesta vastaa huoltokirjakoordi-
naattori, joka huolehtii vastuualueestaan suunnitellusti. Sisällön kartoittaminen 
alkaa jo hankkeen suunnitteluvaiheessa, jotta sisältö on tarkoituksenmukainen 
ja puutteeton. Huoltokirjaan sisällytetään asiakirjoja ja huolto-ohjeita, jotka 
muodostetaan rakennushankkeen osapuolten ja eri tahojen yhteistyönä. (Kan-
kainen & Junnonen 2017, s. 119.) 
Huoltokirjan päätehtäviä ovat rakennuksen ylläpidon helpottaminen ja sujuvoit-
taminen, jotta tarvittava tieto on tarpeen vaatiessa heti saatavilla. Tietoja ja oh-
jeita kootaan kiinteistön hoitoa, huoltoa ja kunnossapitoa varten niin kiinteistön 
omistajille kuin käyttäjillekin. Ylläpidon lisäksi huoltokirjan tulee sisältää myös 
kiinteistöön liittyviä turvallisuustietoja niin käytön kannalta kuin rakenteellisen 
turvallisuuden seurantaankin. Kiinteistön ylläpitoon kuuluu myös kuluvien ra-
kennusosien ja laitteiden uusiminen. Näin ollen huoltokirjan tulisi sisältää myös 
niiden suunnitellut käyttöiät, huoltovälit sekä tarkastusajat. Käyttö- ja huolto-
ohjeissa tulisi esittää myös laitejärjestelmien energiankäytön ja sisäilmaston 
edellyttämät hoito-, huolto- ja kunnossapitotehtävät. (Kankainen & Junnonen 
2017, s. 119.) 
Huoltokirjan tehtävänä on myös helpottaa kiinteistön ylläpidon toimintoihin liitty-
vien tehtävien hoitamista kuten sopimuksien valmistelua, kilpailuttamista ja laa-
timista, jotka tilaaja hoitaa kiinteistöpalveluita tarjoavien tahojen kanssa. Huolto-
kirjalla voidaan myös määrittää eri osapuolien velvoitteita ja vastuita tilaajan, 
urakoitsijan ja huoltoyhtiön kesken. Lisäksi huoltokirjan laatimisella ja sen huo-
lellisella ylläpidolla helpotetaan mahdollisia korjaustarpeiden kartoituksia kiin-
teistön elinkaaren aikana, esimerkiksi kuntoarvioinneissa ja -tutkimuksissa. 
(Kankainen & Junnonen 2017, s. 120.) 
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Huoltokirjan laatimisella on tärkeä merkitys kiinteistön ylläpidolle, mutta myös 
rakennushankkeen eri osapuolille, esimerkiksi kiinteistön normaali kuluminen tai 
ylläpidon laiminlyönti ei ole urakoitsijan virhe, jolloin ne rajautuvat urakoitsijan 
vastuun ulkopuolelle. Vastuunrajoitus korostuu etenkin urakan loppupuolella, 
kun urakoitsija päättää urakkaansa. Virhe- ja puutekorjaukset sekä selkeästi ta-
kuuajan piiriin kuuluvat työt ovat urakoitsijan vastuulla, mutta huoltokirjan tehtä-
vänä on kuvata vastuu rakennuksen hoidosta käyttö- ja huolto-ohjeiden muo-
dossa riittävän laajasti kiinteistön omistajalle ja käyttäjille, jotta ylläpito onnistuu. 
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4 Opinnäytetyön tutkimuksen toteutus 
4.1 Lähtötilanne 
Ennen varsinaisen haastattelututkimuksen ja kehitystyön aloittamista opinnäyte-
työtä varten kartoitettiin Allianssin senhetkinen toimintamalli käyttöönottopro-
sessin läpiviemiseksi. Kartoitus toteutettiin kiteyttämällä koko hankkeen elinkaa-
relle toimintamalli, jossa huomioitiin erityisesti kehityskohteita ja -tarpeita. Toi-
mintamallin kuvauspalaveriin osallistuivat Allianssin rakennuttajajohtajat Jouko 
Rokkonen ja Riitta Räikkönen, projektipäällikkö Merja Tiivola, kehityspäällikkö 
Heli Niesniemi sekä opinnäytetyöntekijä Aleksi Hyttinen. 
Kuten jo todettua, tutkimuksen tavoitteena oli luoda Allianssille käyttöönottopro-
sessikuvaus. Tämä oli Allianssille ajankohtaista, sillä yrityksen nuoresta iästä 
johtuen varsinaista yhteistä toimintamallia ei aikaisemmin ollut, vaan käyttöönot-
toprosessi oli viety läpi noudattamalla HJR-12 -tehtäväluetteloa sekä projekti-
päälliköiden omien kokemuksien ja toimintatapojen mukaan. 
Käyttöönottoprosessin kehittämiseksi opinnäytetyön teoreettinen viitekehys ku-
vattiin yleisellä tasolla neljässä eri vaiheessa, joita olivat suunnittelu, rakentami-
nen, vastaanotto ja käyttöönotto. Kuvaus oli Allianssille tällaisessa muodossa 
uusi, mutta käyttöönottoprosessi oli pyritty viemään läpi, kuten edellisessä lu-
vussa esiteltiin. Teemahaastatteluilla kartoitettiin rakennushankkeen kyseisien 
vaiheiden aikaisia ja tärkeimpiä tehtäviä käyttöönottoprosessin kannalta. Hyvien 
menettelytapojen lisäksi haastateltavilta pyrittiin selvittämään myös osa-alueita 
ja tehtäviä, joissa heidän mielestään olisi eniten kehitettävää. 
4.2 Tutkimuksen metodologia 
Tämä tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Laadullisena tutkimuksella 
tarkoitetaan tieteellisen tutkimuksen menetelmää, minkä avulla pyritään havain-
noimaan ja ymmärtämään kohteen laatua, ominaisuuksia ja merkityksiä koko-
naisvaltaisesti (Jyväskylän yliopisto 2015). Laadullinen tutkimus soveltui tähän 
opinnäytetyöhön, koska tarkoituksena oli ymmärtää ja tulkita tutkittavan aiheen 
asiayhteyksiä ja merkityksiä. 
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Laadullisen tutkimuksen valintaa tuki myös tutkittavan aiheen todellisuus, jossa 
oli paljon toisilleen merkityksellisiä tekijöitä, joilla oli keskinäisiä yhteyksiä ja 
näin ollen ne vaikuttivat toisiinsa samanaikaisesti (Hirsijärvi, Remes & Sajavaa-
ra 1997, s. 157). Yksittäiset tekijät pyrittiin sijoittamaan asiayhteyteensä eikä 
erittelemään niitä erikseen, koska muutoin oli riskinä, että alkuperäiset merki-
tykset muuttuisivat.  
4.3 Tiedonkeruumenetelmät 
Tutkimuksen tiedonkeruumenetelmänä käytettiin puolistrukturoituja teemahaas-
tatteluja. Puolistrukturoiduilla teemahaastattelulla tarkoitetaan keskeisten etukä-
teen valittujen teemojen ja niitä tarkentavien kysymysten asettamista, jotka pe-
rustuivat tutkimuksen viitekehykseen (Tuomi & Sarajärvi 2018, s. 87). Kyseinen 
aineistonkeruumenetelmä soveltui tutkimukseen, koska haastatteluilla pyrittiin 
löytämään merkityksellisiä piirteitä tehtävään kehitystyöhön ja asetettuihin ta-
voitteisiin. Lisäksi valitun menetelmän avulla haastattelut pystyttiin rajaamaan 
haluttuihin ja tavoiteltaviin aihepiireihin rajaamatta niitä kuitenkaan liian tiukasti. 
Toisin sanoen haastatteluiden päämäärä oli jossain määrin tiedossa, mitä kohti 
pyrittiin, mutta haastatteluissa haluttiin jättää kuitenkin mahdollisuus huomioi-
mattomille ja uusille näkökulmille, joita teema-alueita käsitellessä saattoi herätä. 
Menetelmän hyötynä oli myös se, että sitä käyttämällä pystyttiin painottamaan 
haluttuja teemoja, joista haastateltavilla oli kokemusta ja toisaalta haastateltavil-
le tuntemattomampia asioita pystyttiin käsittelemään kevyemmin (Niesniemi, H. 
2016, s. 57). 
Haastattelun aihepiirit käsittelivät kolmea osa-aluetta, joihin asiantuntevilta 
haastateltavilta kerättiin kokemus- ja näkemysperäistä tietoa. Kokemusperäisen 
aineiston keräämisellä pyrittiin havainnoimaan ja keräämään sellaista tietoa, 
jonka ajateltiin olevan relevanttia käyttöönottoprosessin parantamiseksi ja, mitä 
ei ollut välttämättä huomioitu riittävästi vakiintuneissa käyttäytymis- ja toiminta-
malleissa (Tuomi & Sarajärvi 2013, s. 75). Haastatteluja ennen tehdyn kirjalli-
suuskatsauksen ja Allianssin työntekijöiden kokemuksen perusteella teemoitte-
lua ja tarkempaa sisältöä muokattiin sellaiseksi, että niiden muodostama haas-
tattelurunko edesautettaisi työlle asetettujen tavoitteiden saavuttamista.  
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Haastateltaville ryhmille koottiin teemanmukaiset aihealueet, jotka sisälsivät ala-
aihealueita asialistamaisena luettelona rungoksi keskusteluille (liitteet 1, 2 ja 3). 
Yläteemat olivat kaikkien ryhmien kesken samat, mutta ala-aihealueissa esiintyi 
vaihtelua ennalta asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja käyttöönottopro-
sessin kehittämiseksi.  
Ensimmäisessä teema-alueessa käsiteltiin haasteltavan näkemyksiä, kokemuk-
sia ja odotuksia käyttöönottoprosessin nykytilanteesta. Tämän kartoittamiseksi 
haastateltavia pyydettiin kuvaamaan prosessia nykyisin sekä tärkeimpiä tehtä-
viä rakennushankkeen vaiheiden aikana ja osapuolittain. Kokonaisvaltaisella 
kuvauksella tavoiteltiin ajatuksia siitä, miten ja missä vaiheessa haastateltavat 
kokivat tärkeimpien tehtävien painottuvan sekä kuinka ne jakautuivat osapuo-
lien kesken. 
Toisessa teema-alueessa kartoitettiin käyttöönottoprosessin haasteita, niiden 
syitä ja kehitysideoita. Haastateltavia pyydettiin kertomaan näkemyksiään käyt-
töönottoprosessin haasteista ja niiden syistä sekä mahdollisia kehitysideoista. 
Lisäksi tunnistettuja haasteita ja niiden syitä pyydettiin kuvailemaan myös ra-
kennushankkeen eri vaiheiden ajalta sekä osapuolittain.  
Haastattelun päättäneessä kolmannessa teema-alueessa käsiteltiin asiakastyy-
tyväisyyttä käyttöönottoprosessissa. Haastateltavilta kysyttiin, kuinka he näke-
vät asiakastyytyväisyyden muodostuvan ja miten sitä ylläpidetään. Näkökulman 
täydentämiseksi teemaan sisällytettiin käyttöönottoprosessin kriittisien tekijöiden 
havainnoiminen ja tiedostaminen, joihin varautumalla asiakastyytyväisyyttä voi-
taisiin parantaa. 
Teemahaastattelut toteutettiin kolmelle eri ryhmälle, jotka koostuivat Allianssin 
projektipäälliköistä, tilaajista ja käyttäjien edustajista. Allianssin projektipäälliköt 
valittiin haastateltaviksi yrityksen sen hetkisen käyttöönottoprosessin ja sen ke-
hityskohteiden kuvaamiseksi. Tilaajat valittiin siksi, että käyttöönottoprosessin 
kehityskohteiden kartoitukseen saatiin konkreettista kokemusta monen eri or-
ganisaation toimintamalleista, -tavoista ja asiakastyytyväisyydestä. Lisäksi tut-
kimukseen haluttiin myös käyttäjänäkökulma, millä saatiin kartoitettua ja kehitet-
tyä myös käyttäjän ajatus- ja odotusmalleja. Käyttäjänäkökulman lisäämisellä 
pyrittiin korostamaan käyttöönottoprosessin ihmisläheisempää näkökantaa, jol-
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loin käyttäjän odotukset olisivat kokonaisvaltaisemmin huomioitavissa ja ym-
märrettävissä. 
Teemahaastattelut pidettiin seuraaville henkilöille, jotka kaikki toimivat joko 
ammattimaisina tilaajina, rakennusalan ammattilaisina tai käyttäjinä: 
- Rakennuttajatoimisto Allianssi Oy: 
• Merja Tiivola, projektipäällikkö 
• Mikko Kettunen, projektipäällikkö 
- Tilaajat: 
• Jukka Kumara, toimitusjohtaja / Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy 
• Pekka Tynjälä, kiinteistökehityspäällikkö / Lindström Invest Oy  
• Jari Toljander, asiantuntija & Raoul Lindberg, projektipäällikkö  
/ Senaatti-kiinteistöt  
- Käyttäjät: 
• Kari Anttila, kiinteistöpäällikkö / Nordic Morning Oy 
• Päivi Harjula, Uusikummun koulun rehtori / Espoon kaupunki 
Ensin haastateltiin Allianssin projektipäälliköitä, jotka toimivat samalla koehaas-
tateltavina ennen Allianssin ulkopuolisten tahojen haastattelua. Haastatteluiden 
tarkoituksena oli kartoittaa Allianssin sen hetkistä käyttöönottoprosessia, jonka 
lisäksi havainnoitiin haastattelurungon puutteita kuten kysymysten asettelua ja 
järjestystä. Lisäksi ensimmäisillä haastatteluilla kartoitettiin opinnäytetyölle ase-
tettujen tavoitteiden saavuttamisen edellytyksiä, joiden perusteella haastattelua 
pystyttiin vielä muokkaamaan tarvittavilta osin ennen seuraavia haastatteluita. 
Allianssin haastatteluiden yhteydessä projektipäälliköille esiteltiin opinnäyte-
työssä tuotettavan käyttöönottoprosessikaavion raakaversio, johon pyydettiin 
myös kommentteja.  
Tilaajien ja käyttäjien teemahaastattelut järjestettiin yhtä haastattelua lukuun ot-
tamatta yksilöhaastatteluina Helsingissä kunkin yrityksen edustajan tiloissa. 
Haastateltaville lähetettiin ennakkoon haastattelun teemoittelu, jotta heillä oli 
mahdollisuus perehtyä siihen etukäteen. Tällä luotiin edellytykset myös sille, et-
tä haastatteluista saatiin oleellinen informaatio, kun käsiteltävät teemat eivät tul-
leet haastateltaville täysin yllätyksinä. 
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Haasteltavilta pyydettiin lupa keskustelun nauhoittamiseen, jotta aineiston käsit-
tely olisi luotettavampaa. Lisäksi haastateltaville kerrottiin, miten aineistoa tul-
taisiin käsittelemään ja ettei heidän kanssa käytyä keskustelua eroteltaisi haas-
tateltavittain tunnistettavaksi. 
4.4 Aineiston käsittely ja analysointi 
Tutkimusaineiston analysointimenetelmäksi valittiin sisällönanalyysi ja tarkem-
min ottaen teoriaohjaava sisällönanalyysi, jossa kiinnitetään systemaattisesti 
huomiota litteroimalla tuotetun tekstiaineiston merkitykseen. Teoriaohjaava si-
sällönanalyysi valittiin menetelmäksi, koska tutkittavasta ilmiöstä pyrittiin saa-
maan kuvaus tiivistetysti ja yleisessä muodossa niin teoreettisessa kuin inhimil-
lisessäkin mielessä. Analysoinnissa fokusointi kohdistettiin tutkimukselle asetet-
tuihin tavoitteisiin ja haastatteluissa kiinnostuksen kohteina olleisiin asioihin, jot-
ka esiintyivät ennalta määritetyssä kontekstissa. (Tuomi & Sarajärvi 2013, s. 
96,103-105.) Tämä oli tärkeää, koska inhimillisien asioiden kuten vuorovaiku-
tuksen merkityksen integroiminen tekniseen käyttöönottoprosessiketjuun nähtiin 
olennaisena tehtävissä onnistumisen kannalta. Lisäksi valitulla analyysimene-
telmällä pyrittiin luomaan selkeyttä aineistoon, jotta siitä pystyttiin tekemään 
selkeitä ja luotettavia johtopäätöksiä (Hämäläinen 1997; Tuomi & Sarajärvi 
2013, s. 108). 
Tutkimusaineisto kerättiin teemahaastattelujen avulla, joiden tarkempi toteutus 
on kuvattu edellä. Haastatteluiden aineisto litteroitiin purkamalla se ennen haas-
tatteluita tehtyyn Excel-koontitaulukkoon, joka tehtiin mukailemaan haastattelun 
teemoja. Tausta-aineistoksi muodostetun koontitaulukon tarkoituksena oli te-
hostaa aineiston purkua, jotta haastatteluita ei tarvinnut litteroida sanatarkasti, 
mutta nostaen esille kuitenkin osa-alueittain tunnistettavia ja yhteneviä piirteitä. 
Litterointi pyrittiin tekemään mahdollisimman nopeasti haastattelun jälkeen, jotta 
itse haastattelutilaisuus oli tuoreena muistissa ja haastatteluun oli helppo pala-
ta. 
Kyselylomakkeen pääteemat jaettiin pienempiin alateemoihin, jotta haastatte-
luista saatavan aineiston sijoittaminen koontitaulukkoon sujui systemaattisesti. 
Analyysia jatkettiin käymällä läpi taulukon alateemojen tarkempi jaottelu yksi-
  31 
      
tyiskohtaisesti ja osa-alueittain. Vastauksien olennaisimmista yhtäläisyyksistä ja 
eroavaisuuksista koostettiin yhteenvetoja alateemojen mukaisiksi kokonaisuuk-
siksi. Tutkimukselle asetettuihin tavoitteisiin pääsemiseksi yläteemat muodos-
tettiin seuraavasti: 
Teema 1 Käyttöönottoprosessin nykytilanne 
Haastatteluiden ensimmäisessä teema-alueessa käsiteltiin haastateltavien aja-
tuksia käyttöönottoprosessin nykytilasta, kokemuksista, odotuksista sekä hank-
keen vaiheiden aikaisista ja osapuolien tehtävistä 
Teema 2 Käyttöönottoprosessin haasteet, niiden syyt ja kehitysideat 
Haastatteluiden toisessa teema-alueessa käsiteltiin ensin käyttöönottoproses-
siin liittyviä suurimpia haasteita yleisesti, jonka jälkeen haasteita tarkennettiin 
hankkeen vaiheiden ja osapuolien kannalta. Haasteita käsitellessä tarkennettiin 
myös niiden syitä ja mahdollisia kehitysideoita liittyen niihin ja yleisesti käyt-
töönottoprosessin kannalta. 
Teema 3 Asiakastyytyväisyys käyttöönottoprosessissa 
Haastatteluiden viimeisessä eli kolmannessa teema-alueessa käsiteltiin asia-
kastyytyväisyyden muodostumista ja kriittisiä tekijöitä käyttöönottoprosessin 
kannalta.  
Haastatteluiden lopuksi haastateltaville annettiin vapaan sanan vuoro, jossa he 
saivat lisätä mielestään tärkeitä ja huomionarvoisia asioita käyttöönottoproses-
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5 Tulokset 
5.1 Käyttöönottoprosessin kehittäminen rakennuttamisen johtamisen 
näkökulmasta 
Pääosin käyttöön- ja vastaanotosta muodostuva käyttöönottoprosessi on pitkä-
aikainen ja moninainen prosessi, joka pitää sisällään lukemattomia vaiheita ja 
suoritettavia tehtäviä rakennushankkeen aikana. Käyttöönotto on rakentamisen 
päättävä vaihe, joten sillä on suora vaikutus lopputuotteen vastaanottajien asia-
kastyytyväisyyteen.  
Käyttöönottoprosessin koettiin helpottavan käyttäjän siirtymistä uusiin tiloihinsa. 
Yhdistävä näkemys oli, että vastaan- ja käyttöönottoa on alettu pitämään entistä 
enemmän merkityksellisenä ja tästä syystä se on kehittynyt huomattavasti ajan 
saatossa. Merkityksellisyys painottuu käyttöönottoprosessin suunnitelmallisuu-
teen, jolloin rakennuttamisen johtamisesta vastaavat pystyvät miettimään sel-
keämmin tilojen käyttöönottoa. Kehitystyö ei ole kuitenkaan tuottanut vielä tulos-
ta niin pitkälle, että prosessista olisi muodostunut vakiintunut käytäntöketju, 
vaan periaate ja haluttu lopputulos ovat samankaltaisia, mutta edelleen haas-
teiksi koettiin osapuolien tehtävien ja vastuunjaon epäselvyydet sekä riittämät-
tömät aikavaraukset. Lisäksi rakentamisen asenteet ja kulttuuri sekä niihin tyy-
tyminen nähtiin jonkin verran haasteellisena, koska rutinoituneiden toimijoiden 
ei koettu haluavan muuttaa vakiintuneita ajatus- ja toimintatapojaan. Tämä nä-
kyi esimerkiksi laaduntuottamisen ajoittaisena epävakautena ja aikavarauksien 
aliarviointeina, joiden merkitys korostui käyttöönottoprosessin valmiustasojen 
määrittelyssä. 
Huomattavaa oli myös se, että nykyinen kiinteistökanta sisältää paljon tyhjillään 
olevia toimitiloja, joten tilaajat eivät toteuttaneet spekulatiivisia hankkeita vaan 
rakennettaville tiloille täytyi olla käyttäjä eli vuokralainen tiedossa. Lähtökohtai-
sesti rakennuttaminen aloitettiin ja siten myös käyttöönottoprosessi, kun käyttä-
jä oli tiedossa ja tilat toteutettiin tarpeeseen. Haastatteluissa käsiteltiin tästä 
syystä pääosin tilanteita, joissa käyttäjä oli jo tiedossa, kun rakennushanke 
käynnistettiin. Haastateltavilta kysyttiin myös, miten menettelytavat poikkeavat, 
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jos käyttäjä tuli hankkeeseen mukaan kesken kaiken. Tällainen tilanne saattoi 
esiintyä, kun uusia käyttäjiä tuli vielä vuokraamattomiin tiloihin, joita oltiin tuot-
tamassa. Haastateltavien mukaan tilat toteutettiin määriteltyyn perustasoon, jot-
ka sisälsivät perusedellytykset käyttäjän toiminnoille, jolloin käyttöönotto onnis-
tui, kun tilat valmistuivat. Mikäli perustaso ei ollut riittävä, niin lisä- ja muutostyöt 
toteutettiin joko suuremman kokonaisuuden valmistamisen yhteydessä tai nii-
den valmistuttua.  
5.1.1 Käyttäjän osallistaminen 
Haastateltavien kokemuksien mukaan käyttöönottoprosessissa oli ehdottoman 
tärkeää huomioida käyttäjän osallistaminen heti hankkeen alusta alkaen ja 
mahdollisimman runsaasti. Yhteistyön merkitystä korostettiin, koska aktivoimalla 
käyttäjää heti hankkeen alussa, yhteistyö ja sen ylläpito helpottuivat hankkeen 
edetessä. Tilaajan, rakennuttajakonsultin ja käyttäjän yhteistyöllä pyrittiin hank-
kimaan tuotettavien tilojen lähtötietoja mahdollisimman laajasti ja tarkasti, jolloin 
suunnittelulle pystyttiin asettamaan suuntaviivoja. Haasteeksi osoittautui tietojen 
vajavaisuus ja käyttäjän aktivoituminen. Tätä varten hankkeille perustettiin 
useimmiten ohjausryhmiä, jotka sisälsivät tilaajan, rakennuttajakonsultin, käyttä-
jän ja tilojen suunnittelijan. Ohjausryhmien lukumääräksi ei nähty yhtä ainoaa 
ratkaisua vaan ne toteutettiin hankekohtaisesti ja tarpeen mukaan, mutta niiden 
olemassaolo koettiin merkityksellisenä ja välttämättömänä. Ohjausryhmien tar-
koituksena oli sopivan kokoisina yksiköinä tehdä päätöksiä ja ohjata esimerkiksi 
suunnittelua, jotta hanke eteni tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti. 
Osallistamisen haasteiksi nähtiin myös osapuolien käytössä ollut yhteinen aika. 
Käyttäjällä ei tyypillisesti ollut pelkästään rakennushankkeesta huolehtivaa 
edustajaansa vaan tämä osallistui hankkeeseen muun työnsä ohella. Tämän li-
säksi tilaajalla ei välttämättä ollut tarpeeksi aikaa pureutua käyttäjän syviin tar-
peisiin, koska useita hankkeita saattoi olla käynnissä samanaikaisesti. Näistä 
syistä haastateltavat painottivat suhtautumista aikataulutuksien merkityksiin tar-
vittavalla vakavuudella. 
Oikeanlaisten toimintatapojen painottaminen nähtiin tärkeänä, jotta tarvittavat 
osapuolet tulivat kuulluiksi ja tietojen vaihto sekä täydentäminen hankkeen ai-
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kana kulki oikeaa reittiä eivätkä ne jäisi kuulematta. Esimerkiksi niin sanotun 
virkatien painottamisen nähtiin toimivan tiedonvaihtoväylänä, jolloin informaatio 
ei päässyt hajautumaan ja tieto siirtyi hallitusti sitä tarvitsevalle. Käyttäjän tar-
peiden ja tietojen detaljitasoinen kuvaaminen suunnitteluvaiheessa koettiin lä-
hes mahdottomana, joten haastateltavat kokivat hyvänä suunnittelulle asetetta-
vien raamien ja suuntaviivojen luomisen, jolloin sisältö oli muokattavissa tietojen 
täydentyessä.  
5.1.2 Käyttöönottoprosessin tehostuminen 
Käyttöönottoprosessin koettiin kehittyneen kohti hallitumpaa kokonaisuutta 
aiempien hajautuneempien mallien sijaan. Tiedossa olevan käyttäjän ansiosta 
vastaan- ja käyttöönottoa pystyttiin valmistelemaan hyvinkin pitkälle jo hank-
keen varhaisessa vaiheessa. Käyttöönottoprosessin, johon oli panostettu riittä-
villä resursseilla, nähtiin edistävän ja helpottavan huomattavasti käyttäjän lähes-
tymistä projektia ja sen organisaatiota kohtaan. Lisäksi osallistamisella sujuvoi-
tettiin käyttäjän tehtävien toimeenpanoa silloin, kun ne olivat ajankohtaisia kuten 
hankintoihin, tilojen kalustukseen tai muuttoon liittyen.  
Asiantuntijoiden monipuolinen hyödyntäminen onnistuneen vastaan- ja käyt-
töönoton takaamiseksi koettiin kannattavana. Käyttöönottoprosessin sisällön 
määrittäminen hankkeen alkuvaiheessa oli tärkeää, jotta se saatiin sisällytettyä 
urakoitsijan tarjouspyyntöaineistoon, mutta muuten itse prosessi haluttiin pitää 
hallitusti muuntojoustavana. Näin ollen liian tiukkaa sitomista vielä suunnittelu-
vaiheen alussa haluttiin välttää, koska suunnitelmamuutokset ja -täydennykset 
nähtiin todennäköisenä. Vastaan- ja käyttöönottoon liittyvien asioiden havain-
nointi oli tärkeää, jotta asiat tulisivat oikea-aikaisesti huomioitua eikä olennaista 
jäisi puuttumaan. Heikosti määritellyn käyttöönottoprosessin nähtiin aiheuttavan 
liikaa muutoksia takautuvasti, joten etupainotteinen valmistautuminen oli perus-
teltua. Resursoinnin merkitystä korostettiin, koska osapuolien kompetenssin 
hyödyntäminen nähtiin rajallisena, mutta kuitenkin välttämättömänä. Asiantunti-
jaresurssien lisäksi aikataulun merkitys nousi toistuvasti esille. 
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5.1.3 Rakennushankkeen osapuolien tärkeimmät tehtävät käyttöönotto-
prosessissa 
Käyttäjän osallistamisen lisääminen nousi selkeimmin esille osapuolien tär-
keimpiä tehtäviä käyttöönottoprosessin kannalta käsiteltäessä. Sen merkitys 
tiedostettiin tilaajan ja rakennuttajakonsultin toiminnassa, mutta sen ei koettu 
olevan vielä riittävällä tasolla. Vaikuttavia tekijöitä lueteltiin useita kuten käyt-
töönottoprosessin vaativuus niin aikataulu- kuin henkilöresursseiltaan, käyttäjän 
kompetenssi hankkeen suuruusluokasta riippuen sekä käyttäjän oikea-aikainen 
aktiivisuus. Käyttöönoton nähtiin olevan käyttäjille ainutkertainen kokemus, jo-
ten tarvittavaa tieto- ja taitotasoa organisoinnista ei välttämättä ollut. Tilanteen 
parantamiseksi nähtiin tilaajan ja rakennuttajakonsultin aktiivisen toiminnan li-
sääminen, jotta käyttäjä olisi tietoinen tälle kuuluvista tehtävistä kuten käyttäjän 
hankinnoista, niiden kilpailutuksista, vanhojen ja uusien tilojen sopimuskantojen 
päivittämisestä, kalustamisesta ja mahdollisesta palvelupaketin tarpeesta, joka 
kattaisi esimerkiksi muuton, logistiikan, siivouksen ja vartioinnin.  
Osapuolien yhteistyön tiivistämiseksi korostettiin myös sisäistä ja ulkoista tiedot-
tamista, jolloin tiedonvaihto pysyisi ajan tasalla. Tilaajan ja rakennuttajakonsul-
tin toiminnan kannalta oli tärkeää tunnistaa oikeat osapuolet, joiden tuli olla tie-
toisia tehtävistään ja vastuistaan, jotta käyttöönottoprosessin vaiheet tulivat oi-
kea-aikaisesti toteutetuksi. Huomioitavaa oli myös se, että kokonaisuuksien hal-
linnan lisäksi, olisi hyvä kiinnittää huomiota myös käyttäjän käytön kannalta pie-
niinkin yksityiskohtiin, jotta käyttöönotto sujuisi entistä paremmin. Yksityiskoh-
taisen havainnoinnin haasteena tosin nähtiin tilaajan ja rakennuttajakonsultin 
resurssien niukkuus, jolloin fokusointi kohdistettiin kokonaisuuksien hallintaan. 
Käyttöönottoprosessin operatiivisen tason toiminnan nähtiin sujuvan ja onnistu-
van, kun osapuolien tehtävät ja vastuut olivat selvillä, jolloin yksityiskohtien 
huomioinnin ei koettu olevan rasite projektinjohdolle. 
5.1.4 Odotukset käyttöönottoprosessista 
Kokemuksien lisäksi haasteltavilta kysyttiin heidän odotuksia käyttöönottopro-
sessista. Odotuksien käsittelyssä yhteistyön ja osallistamisen merkitykset nou-
sivat uudelleen yhtenevänä tekijänä esiin. Tämä merkitsi sitä, että yhteistyötä 
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tulisi tiivistää ja kommunikaatiorajapintoja tulisi aktivoida entisestään. Odotukset 
osoittivat, että yhteyshengen ja tiedonvaihdon toimiessa hankekin koetaan pa-
remmaksi sekä asioita käsitellään avoimemmin.  
Käyttöönottoprosessin nähtiin myös muotoutuneen palvelumuodoksi, jonka tar-
ve lisääntyy asiakasorganisaatioiden erikoistuessa. Tilaajat ja käyttäjät tietävät 
ja tunnistavat tarpeensa paremmin, jolloin myös odotukset oikeanlaiselle loppu-
tuotteelle kasvavat. Niin sanotusti ennen toteutettiin pelkkä talo, kun nyt talo ra-
kennetaan, varustetaan ja kalustetaan. Odotuksien muodostuminen edellytti, et-
tä osapuolet olivat olleet hankkeessa mukana niin kauan, että kokemus oikean-
laisesta vaikuttamismahdollisuudesta ehti syntyä. 
5.1.5 Rakennushankkeen vaiheiden ja osapuolien tehtävät käyttöönotto-
prosessissa 
Suoritettavia tehtäviä kartoitettiin tarkastelun alla olleiden tilaajan, rakennuttaja-
konsultin ja käyttäjän näkökulmasta. Rakennushanke oli jaettu rajauksen mu-
kaan karkeasti neljään osaan, jotka olivat suunnittelu, rakentaminen, vastaan- ja 
käyttöönotto. 
Suunnitteluvaiheen aikaiset käyttöönottoprosessin tehtävät 
Tilaaja on vetovastuussa hankkeesta, joten osalla haastateltavista oli taustal-
laan rakennuttajaorganisaatio, joka asettaa hankkeen tavoitteet kuten budjetin 
ja lopputuotteen sekä koordinoi osapuolien tehtävät suunnitteluvaiheessa. Ti-
laajan tehtäviin nähtiin kuuluvan myös käyttäjän osallistaminen, informointi ja 
motivointi asetettavien tarpeiden ja tavoitteiden kartoittamiseksi. 
Tilaajan tehtäväksi nähtiin käyttäjän tavoitteisiin ja tarpeisiin soveltuvien tilojen 
tuottaminen, joten tilaajan tahtotilana oli saada pidettyä vuokralainen mahdolli-
simman kauan. Tilaaja voi palkata rakennuttajakonsultin, jonka tehtävät määri-
tellään sopimuksenmukaisesti. Ulkopuolisen asiantuntijan hyödyntäminen tuli 
tyypillisesti kyseeseen, kun tilaajalla oli lukuisia hankkeita yhtä aikaa käynnissä 
ja omat rakennuttajaresurssit olivat rajalliset. Tilaaja valvoi rakennuttajakonsul-
tin tuottamaa materiaalia ja toimi päättävänä tahona.  
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Rakennuttajakonsultin tehtäviin käyttöönottoprosessin kannalta nähtiin kuuluvan 
tilaajan edustaminen ja tukeminen rakennushankkeen aikana. Toiminta koros-
tuu operatiivisen tason hoitamisena ja hallintana sekä hankkeen osapuolien, 
etenkin käyttäjän kommunikaatiorajapinnasta huolehtimisena. Rakennuttaja-
konsultin toiminta nähtiin merkityksellisenä järjestävänä, käynnistävänä ja ylläpi-
tävänä voimana, jonka tuella lähtötietojen ja tarpeiden kartoitusta saatiin laajen-
nettua ja syvennettyä.  
Tilaajat aloittivat rakennushankkeen, kun tuotettavia tiloja tarvitseva käyttäjä oli 
tiedossa. Suunnittelun käynnistämiseksi käyttäjän osallistaminen aloitettiin läh-
tötietojen kartoittamisella, jotta tilaaja ja rakennuttajakonsultti pystyivät luomaan 
viitekehyksen suunnittelun lähtökohdaksi. Tilaajilta ja käyttäjiltä saatavat lähtö-
tiedot koettiin merkityksellisinä, jotta tilojen tarpeet saatiin sisällytettyä suunni-
telmiin ja kokonaisuuden hahmottamiseksi. Huolellisella ja kokonaisvaltaisella 
lähtötietojen kuvaamisella pyrittiin luomaan edellytykset käyttöönottoprosessin 
määrittelylle suunnittelun loppupuolella. Lähtötietojen kokoamisen merkitystä 
korosti se, että tyypillisesti niiden kattava saanti suunnitteluvaiheessa oli osoit-
tautunut haasteelliseksi eritoten käyttäjiltä. Tästä syystä haastateltavat kokivat 
tärkeänä, että hankkeen edetessä täydentyvien tietojen pohjaksi luotaisiin nii-
den sovittamismahdollisuus, jossa reunaehdot olivat määriteltyinä, mutta sisäl-
töä pystyttiin muokkaamaan. Sisällön täydentyminen myöhemmin tarkoitti pa-
himmassa tapauksessa hankkeen kannalta lisä- ja muutostöitä, jotka aiheuttivat 
muutospaineita käyttöönottoprosessin läpivientiin.  
Suunnittelijoiden tehtäviksi nähtiin tilaajalta ja käyttäjältä kartoitettujen lähtötie-
tojen kuvaaminen suunnitelmien muotoon. Haasteina lähtötietojen kuvaamises-
sa koettiin tilaajan ja käyttäjän tarpeiden ja tahtotilan ymmärtäminen, jotta lop-
putuote vastaisi näiden odotuksia. Lisäksi haasteeksi miellettiin suunnittelijoiden 
irrallisuus käyttäjärajapinnasta, jolloin asiakaskokemus käyttäjän näkökulmasta 
jäi puutteelliseksi. Haastateltavat korostivat suunnittelijoiden lukuista joukkoa, 
josta tilaajan ja rakennuttajakonsultin tulisi onnistua valitsemaan hankekohtai-
sesti oikeanlaiset tekijät. Hankkeiden erilaisuuden tiedostaminen nähtiinkin tär-
keänä, jotta suunnittelijat pystyisivät tuottamaan tilaajan ja käyttäjän kannalta 
halutunlaisen lopputuotteen. Tämän saavuttamiseksi rakennuttajakonsultin toi-
minta suunnittelunohjauksessa nähtiin merkityksellisenä. 
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Tilatietojen ja -tarpeiden määrittelyn jälkeen suunnittelussa edettiin tilojen toimi-
vuuden suunnitteluun. Tällä tarkoitettiin taloteknistä suunnittelua, jossa käytet-
tävät laitteet ja järjestelmät määriteltiin. Niiden määrittämisen jälkeen käyttöön-
ottoprosessin kannalta nähtiin olennaisena suunnitella valittujen järjestelmien ja 
laitteiden testausten periaatteet ja kuinka ne toteutetaan käytännössä. Toiminta-
testauksiin tuli sisällyttää järjestelmien ja laitteiden toiminta erillään ja yhdessä 
sekä toimintavarmuuden tarkistaminen.  
Käyttöönottoprosessin harkittu suunnitelmallisuus koettiin myös tärkeänä.  Ra-
kennushankkeen aikaisten ja vastaan- ja käyttöönottoa valmistavien sekä niiden 
aikaisten tehtävien suunnittelun, aikataulutuksen ja vastuuttamisen sekä niiden 
ohjaamisen ja valvonnan nähtiin sujuvan käyttöönoton varmistamisena. Tämän 
toteutumiseksi hanketta tuli johtaa hallitusti ja suunnitellusti. Suunnittelulle ja ra-
kentamiselle asetettavien valmiusasteiden määrittelyllä luotiin edellytykset val-
mistusvaiheen olosuhteille, jolloin käyttöönottoprosessin kokonaisuus oli hallit-
tavissa hankkeen edetessä vaiheesta toiseen.  
Haastateltavat korostivat aikataulutuksen merkitystä, koska he näkivät tärkeänä 
varmistaa, että tarvittavat tehtävät tulivat suoritetuiksi oikea-aikaisesti ja näin ol-
len samalla ennaltaehkäistiin kiireen aiheuttamaa kokonaisvaltaista ketjureaktio-
ta. Tässä koettiin haasteina käyttäjän sitouttaminen kyseisiin aikatauluihin ja 
tarvittaviin päätöksiin, koska viiveisiin ei suhtauduttu asianmukaisella vakavuu-
della.  Käyttöönottoprosessin aikataulun nähtiin toimivan niin tehtävien ajallise-
na määrittämisenä kuin osapuolien tehtävien kuvaamisena. Osapuolien vastuut-
tamisella ja tehtävien kuvaamisella tarkoitettiin tarkempaa määrittelyä kuten ti-
laajan ja käyttäjän kaluste- sekä varustehankintoja. Tarkemmalla määrittämisel-
lä huolehdittiin siitä, että niiden hankinta- ja asennusaikataulu saatiin sovitettua 
työmaan aikataulun kanssa yhteen. Toisaalta hankintojen suunnittelulla myös 
varmistettiin, että halutut tuotteet saadaan ajoissa, koska markkinatilanteesta ja 
tuotteesta riippuen toimitusajat saattoivat vaihdella paljonkin.  
Käyttäjän osallistamisen koordinointi nähtiin tilaajan ja rakennuttajakonsultin 
kannalta tärkeänä. Säännöllisen tiedottamisen avulla käyttäjä saatiin pidettyä 
ajan tasalla hankkeen etenemisestä, päätöksenteosta ja kriittisistä asioista, jois-
ta käyttäjän tulisi olla tietoinen ja joita tämä ei välttämättä itse osannut huomioi-
  39 
      
da. Näitä asioita olivat tyypillisesti käyttäjän muuton ja hankintojen organisointi 
sekä niiden aikatauluttaminen ja vastuuttaminen. Lisäksi käyttäjän osallistami-
nen suunnittelukokouksiin edesauttoi yhteistyön tiivistymistä, kun osapuolet ko-
koontuivat kasvotusten. Tällöin haastateltavat näkivät mahdollisten epäselvyyk-
sien oikaisemisen ja selvittämisen sekä tiedonvaihdon ja -kulun onnistuvan par-
haiten. Tilaajan, rakennuttajakonsultin ja käyttäjän yhteistyön tiivistämiseksi 
nähtiin tärkeänä myös ohjausryhmien muodostaminen, joissa työpajamaisella 
työskentelyllä saatiin laadittua tehtäväkuvaukset ja listaukset sekä niiden seu-
ranta saatiin pysymään ajan tasalla. 
Mahdollisimman pitkälle suunnitteluvaiheessa suunnitellun käyttöönottoproses-
sin koettiin helpottavan sen määrittelyä ja käynnistämistä rakentamisvaiheessa. 
Suunnitelmallisuuden avulla edellä kuvattuja toimenpiteitä saatiin sisällytettyä 
rakentamisen tarjouspyyntöaineistoon, jonka perusteella urakoitsija pystyi an-
tamaan kommentteja sen sisältöön ja varaamaan tarvittavia resursseja. Lisäksi 
käyttöönottoprosessin suorittamisen kannalta laajat lähtötiedot nähtiin urakoitsi-
jan kannalta tärkeinä, jotta aikataulutukseen osattaisiin varata sen kannalta riit-
tävästi aikaa. 
Rakentamisvaiheen aikaiset käyttöönottoprosessin tehtävät 
Rakentamisvaiheessa suurin osa vastuista ja tehtävistä on määritelty pääura-
koitsijalle. Urakoitsijan tehtävien nähtiin koostuvan ja liittyvän määräysten, vaa-
timuksien ja sopimuksenmukaisen lopputuotteen valmistamiseen. Urakoitsijan 
toiminta muotoutuu hankkeen urakkamallin mukaan, jolloin sen vastuulle kuuluu 
aliurakoitsijoiden ja talotekniikan vastuuttaminen. Näin ollen urakoitsijan tehtä-
viin voi kuulua myös taloteknisen puolen organisoiminen. Haastatteluista nousi 
merkitykselliseksi se, että hankkeen osapuolien lukumäärän kasvaessa oli tär-
keää, että osapuolien vastuuhenkilöiden yhteistyö toimi. Haastateltavat korosti-
vat oikeanlaisen projektiorganisaation koostamisen merkitystä, koska käyttöön-
ottoprosessin kannalta nähtiin tärkeänä, että osapuolten vuorovaikutus toimii 
myös rakentamisen aikana, jonka nähtiin ennaltaehkäisevän vastakkainasette-
lun syntymistä. Ihmissuhteiden ja vuorovaikutuksen koettiin olevan myös haas-
te, koska yhteistyön epäonnistuessa hankkeen eteneminen saattoi vaarantua. 
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Tilaajan ja rakennuttajakonsultin toiminta vastuuhenkilöiden koordinoinnissa 
nähtiin merkityksellisenä, jotta yhteistyön onnistumisen edellytykset saavutettiin.  
Käyttäjää pyritään aktivoimaan rakentamisen aikana, jolloin mahdollisten muu-
toksien toteuttaminen on vielä mahdollista. Haastateltujen mukaan rakentami-
sen aikana käyttäjältä saatavat tiedot tarkentuvat ja muuttuvat joskus liikaakin, 
jonka myötä tilaaja täydentää rakennussuunnitelmia. Haastateltavat kokivat, et-
tä lähtökohtaisesti suunnitelmamuutokset pitäisi ilmetä mahdollisimman hyvissä 
ajoin, jotta lisä- ja muutostyöt olisivat toteutettavissa vähemmällä vaivalla. Li-
säksi runsaat jälkityöt aiheuttavat mahdollisesti ongelmia tilojen kalustamisessa 
ja varustamisessa. Näin ollen käyttäjän tulisi tiedostaa tarpeensa mahdollisim-
man kattavasti, jota pyritään myös edesauttamaan suunnitelmien havainnollis-
tamisella kuten mallintamisella ja työmaakatselmuksilla. 
Käyttöönottosuunnitelma koettiin tärkeänä projektinjohdon työkaluna, minkä ko-
ettiin edistävän käyttöönottoprosessin sujuvuutta ja hallittavuutta, koska siinä 
määritellään rakennus- ja talotekniset toimintakokeet, mittaukset ja tarkastukset 
tarkemmin sekä aikataulutetaan ja resursoidaan vastaan- ja käyttöönotto. Aika-
taulun laatimisessa huomionarvoiseksi nostettiin sen riittävä pituus ja käyttöön-
ottoprosessin vaiheiden huolellinen merkintä, jotta ne tulisivat oikea-aikaisesti 
tehdyiksi. Käyttöönottosuunnitelman avulla huolehditaan myös, että osapuolien 
tehtävät ja vastuualueet ovat selvillä. Haastateltavat näkivät myös merkitykselli-
senä, että pääurakoitsija olisi mukana käyttöönottoprosessin suunnittelussa ja 
toteuttamisessa, koska tällä koettiin olevan asiat parhaiten hallinnassa työmaa-
tasolla. Lisäksi konkretisoituneiden haasteiden ratkominen nähtiin tapahtuvan 
työmaalla, joten urakoitsijan tuli olla tilanteen tasalla prosessista ja sen etene-
misestä. 
Käyttöönottoprosessin kannalta tehtäviin kuului myös tarvittavien katselmuksien 
järjestäminen sekä työvaiheet päättävät itselleluovutukset, joissa laatu ja sopi-
muksenmukaisuus tarkistettiin. Urakoitsijalta edellytettiin kattavaa dokumentoin-
tia, jotta takautuva tarkastelu olisi mahdollista. 
Tyypillisesti tilaajan edustajan nähtiin toimivan tiedonvälittäjänä työmaakokouk-
siin ja niistä käyttäjille, mutta haastateltavat kokivat myös mahdollisuutena osal-
listuttaa käyttäjän edustajan kokouksiin, jolloin informaatio menisi käyttäjille suo-
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raan ilman välikättä. Tätä tuli kuitenkin arvioida kriittisesti käyttäjän asiantunte-
vuus huomioiden ja osallistuvien käyttäjien lukumäärä tuli olla tarpeen mukaan 
määritelty. Lisäksi hyvänä käytäntönä nähtiin käyttäjille mahdollistettavat kat-
selmukset työmaalla konkreettisen havainnoimisen lisäämiseksi. 
Käyttöönottoprosessi käynnistetään rakentamisvaiheessa, jolloin suunnittelijat 
tarkastavat suunnitelmienmukaisen toteutuksen ja toteuttavat tarvittavia tes-
tauksia ja säätöjä. Rakennusautomaation merkitystä korostettiin, koska sen teh-
tävänä on yhdistää lopulta koko talotekniikka, jonka perusteella kokonaisuus 
toimii.  
Osapuolien ohjaus ja koordinointi nähtiin myös rakennuttajakonsultin tehtäviksi. 
Selkeillä tehtäväkuvauksilla ja vastuuttamisilla osapuolet tiesivät tehtävänsä niin 
käyttöönottoprosessia valmistelevissa vaiheissa kuin sitä suorittaessa. Käyt-
töönottoprosessia johtavan henkilön vastuuttaminen koettiin tärkeänä, jotta joh-
taminen ei hajautuisi liikaa. Lisäksi korostettiin valvojien ohjausta ja koordinoin-
tia etenkin vastaan- ja käyttöönottovaiheissa. Valvojien tehtävien suorittamisella 
rakennus, talotekniset järjestelmät ja laitteet tarkastetaan, testataan ja varmiste-
taan, että ne toimivat oikein. Rakennuttajakonsultin koordinointitehtäviä koros-
tettiin työmaan valvojien kohdalla, koska käyttöönottoprosessin valmiusasteiden 
perusteiden arvioiminen koettiin heidän arviointikykynsä varaiseksi.  
Huoltokirjan kokoamisen aloittaminen ajoissa nähtiin käyttöönoton ja ylläpidon 
kannalta tärkeänä. Siihen sisällytettävien käyttö- ja huolto-ohjeiden kerääminen 
ja laatiminen hankkeen aikana nähtiin olennaisena, jotta näitä toimenpiteitä ei 
tehtäisi takautuvasti. Haastateltavat näkivät tärkeänä valmiin huoltokirjan ole-
massaolon, kun käyttäjä muutti uusiin tiloihinsa, jotta käyttäjän toiminnan aloit-
taminen sujui hyvin ja oikein alusta alkaen. Uudet tilat saattoivat sisältää käyttä-
jille entuudestaan tuntemattomia laitteita ja järjestelmiä, joten oli oleellista, että 
käyttöohjeet olivat nopeasti saatavilla. 
Vastaanottovaiheen aikaiset käyttöönottoprosessin tehtävät 
Vastaanoton tehtäviksi haastateltavat luettelivat tarkastuksia, joilla varmistettiin 
rakennuksen suunnitelmien mukaisuus sekä tilaajan, käyttäjän ja viranomaisten 
asettamien vaatimuksien ja tavoitteiden täyttyminen. Lisäksi urakoitsija, suunnit-
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telijat ja valvojat suorittivat yhdessä laadunvarmistuksellisia toimenpiteitä, jolla 
pohjustettiin sujuvaa käyttöönottoa.  
Rakentamisvaiheen loppupuolella tehtyjen virhe- ja puutelistojen minimoiminen 
ja tarkastaminen pääurakoitsijan ja valvojien toimesta koettiin toimivana laadun-
varmistuksena. Myös rakennusvalvonta- ja muiden viranomaisten katselmukset 
ja hyväksynnät tuli olla suoritettuina oikea-aikaisesti, jotta rakentamisvaiheesta 
pystyttiin siirtymään vastaanottovaiheeseen. Eritoten pintapuoliset tarkastukset 
koettiin haasteellisina, koska ne eivät kertoneet välttämättä todellista tilannetta. 
Tarkastuksien suorittamisessa korostettiin edelleen ihmissuhteiden merkitystä, 
jotta osapuolet pystyivät luottamaan toisiinsa ja toistensa asiantuntijuuteen to-
teutuksien varmentamisessa. 
Rakennus- ja taloteknisien tarkastuksien, dokumentoinnin ja valvonnan avulla 
rakennus saatiin saatettua riittävään valmiuteen siirryttäessä käyttöönottopro-
sessin käyttöönottovaiheeseen. Haastatteluissa korostettiin vastaan- ja käyt-
töönoton suunnitelmallisuutta, jolloin määritetyt valmiusasteet ja olosuhteet 
varmistivat edellytyksiä tilojen käyttöönotolle. Vastaanottovaiheessa pidetään 
vastaanottotarkastus, jonka tuli olla tilaajan ja urakoitsijan yhteisesti hyväksymä 
ennen käyttöönottoon siirtymistä.  Vastaanottovaiheessa painotettiin riittävän 
väljää aikataulua, jotta tilat olisivat varmasti vastaanotettavissa. Useimmiten 
vastaanottovaihe oli aikataulutettu liian kireäksi, joten haasteeksi koettiin harkit-
sematon aikavaraus, jonka seurauksena tiloissa esiintyi liiallista keskeneräisyyt-
tä aiheuttaen haittaa käyttöönotolle tai jopa siirtäen siihen etenemistä. 
Käyttöönottovaiheen aikaiset käyttöönottoprosessin tehtävät 
Käyttöönottoprosessia pohjustavien tehtävien koettiin edistävän sen ihanneti-
lanteeseen pääsemistä, jolloin rakennukseen liittyviä toimintoja vain viritettäisiin 
toimintakuntoon. Selkeillä tehtäväkuvauksilla ja ennakoinnilla nähtiin olevan 
konkretisoituessaan suora vaikutus onnistuneeseen yhteistyöhön ja prosessin 
läpivientiin. 
Hyväksytyn vastaanottovaiheen ja -tarkastuksen jälkeen seuraa rakennuksen 
käyttöönotto. Haastatteluissa käyttöönoton aikaisiksi tehtäviksi tilaajan ja raken-
nuttajakonsultin toimesta nähtiin laitteiden ja tilojen käyttö- ja huoltokoulutuksen 
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järjestäminen sekä käyttäjän tarvitsemien palveluiden organisointi. Tilojen käyt-
täjiä ja henkilökuntaa opastetaan ja koulutetaan päivittäiseen käyttöön sekä 
kiinteistön ylläpidossa suoriutumiseen. Opastuksen ja koulutuksen varmentami-
nen koettiin merkitykselliseksi, jotta käyttäjän itsenäinen toiminta saataisiin 
käynnistettyä oikein ja kunnolla. Huomioitavaa oli myös tukipalveluiden järjes-
täminen tarvittaessa, jotta ratkaisut käyttäjän haasteisiin olisivat nopeasti saata-
villa. Tilaaja voi toimia myös palveluntarjoajana, joka välittää yhteistyökumppa-
neidensa palveluita kuten muuton, siivouksen ja IT-tuen. Monipuolinen palve-
luntarjonta rakennuttamisen ulkopuolelta nähtiin asiakastyytyväisyyden paran-
tamisena ja kilpailutekijänä, joilla samalla tehostettiin käyttöönottoa. 
Käyttöönoton sujumisen takaamiseksi koettiin, että käyttäjän tulisi päivittää so-
pimuskantaansa niin, että tarpeettomat sopimukset vanhoista tiloista päätettäi-
siin ja tarvittavat sopimukset siirrettäisiin tai tehtäisiin uusiin tiloihin. Tilaajan ja 
rakennuttajakonsultin tuki sopimuskannan päivittämiseen nähtiin tärkeänä, kos-
ka käyttäjä ei tullut välttämättä ajatelleeksi sopimuskannan laajuutta ja merkitys-
tä. Näin ollen tarvittavista ja tarpeettomista sopimuksista huolehtimisen nähtiin 
edesauttavan käyttäjän muuttoa uusiin tiloihinsa ja perustoiminnan käynnistä-
minen sujui ongelmitta. Lisäksi huomionarvoiseksi nousi käyttäjän toimialan tie-
dostaminen, jolloin toiminta ei saa välttämättä katketa muutettaessa.  Tämä tar-
koitti tilaajan kannalta sitä, että tämän oli varmistettava ennakoivin toimenpitein 
valmistuneiden tilojen edellytykset käyttäjän liiketoiminnan jatkuvuudelle. 
Lisäksi käyttöönottoon todettiin liittyvän sen aikaisia huolto- ja alkavan takuu-
ajan toimenpiteitä, jolloin tehdään laitteiden ja järjestelmien hienosäätöä. Edellä 
mainittujen toimenpiteiden organisoiminen nähtiin tärkeänä, jotta rakennuksen 
ylläpito olisi alusta asti oikeanlaista ja todellisuutta vastaavat ympäristöolosuh-
teet saataisiin toimimaan. 
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5.2 Asiakastyytyväisyyden ja -kokemuksen parantaminen käyttöönot-
toprosessissa 
5.2.1 Asiakastyytyväisyyden muodostuminen käyttöönottoprosessissa 
Haastateltavat kokivat asiakastyytyväisyyden muodostuvan hankkeen aikaisten 
tehtävien ja vaiheiden aikana sekä kiteytyvän, kun käyttäjä ja tilaaja saavat 
käyttöönottoprosessin päätteeksi oikean- ja halutunlaisen lopputuotteen. 
Haastateltavien näkemyksien mukaan suunnittelu- ja rakentamisvaiheen aikana 
käyttäjän ja tilaajan osallistaminen nähtiin asiakastyytyväisyyden kannalta yhte-
nä vaikuttavimmista asioista. Osallistaminen nähtiin välttämättömänä hankkeen 
onnistumisen kannalta ja sillä luotiin myös edellytykset yhteistyön sujumiselle. 
Käyttäjälle luotiin kokemus vaikutusmahdollisuuksistansa, mikä edesauttoi 
myös suunniteltua ja perusteellista lähtötietojen kartoittamista. Näistä syistä yh-
teistyö pyrittiinkin aloittamaan niin varhaisessa vaiheessa hanketta kuin olosuh-
teet sen sallivat.  
Osallistamisessa nousi merkitykselliseksi osapuolien kohtaamishetkien ja olo-
suhteiden valmisteleminen. Näiksi kohtaamishetkiksi nähtiin esimerkiksi yhteis-
suunnittelumenettelyt ja ohjausryhmät, joiden sisällön kuvaaminen etukäteen 
edesauttoi käyttäjä- ja tilaajaosapuolen tehtävien ja odotuksien hahmottamista. 
Kohtaamishetkien valmistelu koettiin projektinjohdon näkökulmasta ja käyttöön-
ottoprosessin kannalta kommunikaatiorajapintojen vahvistamisena, jolloin vuo-
rovaikutuksen mahdollisuus osapuolien kesken oli molemminpuolista rakennus-
hankkeen vaiheesta riippumatta. Tuotteliaan yhteistyön ja luottamuksen saavut-
tamiseksi nähtiin tärkeänä, että kommunikaatio ja tiedonvaihto olivat aktiivista, 
jolloin haasteiden käsitteleminen sujui rakentavassa hengessä ja ongelmanrat-
kaisukeskeisenä. Osapuolien menestyksekäs yhteistyö koettiin ilmapiirinä, jos-
sa he olivat osa ratkaisua, ei ongelmaa. Tämä nähtiin välttämättömänä projekti-
työskentelyn jatkuvuuden turvaamiseksi. Projektityöskentelyn nähtiin vaativan 
kaikilta osapuolilta pitkäjänteistä ja huolellista työtä, mutta eritoten merkitys ko-
rostui tilaajan ja rakennuttajakonsultin kohdalla. Oikeanlainen asiakasrajapinta 
koettiin saavutettavan, kun tilaaja ja käyttäjä hoitivat tehtävänsä ja velvollisuu-
tensa, jolloin käyttäjän oli helpompi lähestyä ja kiinnittyä osaksi hanketta. 
  45 
      
Haastateltavat kokivat myös tärkeänä käyttäjää ajattelevan ennakoivan toimin-
nan sekä tukemisen ja kuulemisen tämän asiakastyytyväisyyden muodostu-
miseksi. Nämä nähtiin onnistuvan tilaajan ja rakennuttajakonsultin aloitteellisen 
toiminnan kautta. Käyttöönottoprosessin kokonaiskuvan kannalta oikea-
aikaisella käyttöönottokonsultoinnilla pystyttiin ennaltaehkäisemään siihen liitty-
viä aikatauluongelmia sekä pitämään käyttäjä tietoisena tehtävistään, jotta yksi-
tyiskohtien puutteet eivät vaikuttaisi prosessin suureen kuvaan negatiivisesti.  
5.2.2 Asiakastyytyväisyyden ylläpitäminen käyttöönottoprosessin aikana 
Positiivisen asiakastyytyväisyyden ylläpitämiseksi haastateltavat korostivat 
edelleen käyttäjän aktiivista osallistamista, jolloin tälle muodostui hyvä palvelu-
kokemus. Sen tuottamiseksi ilmenneisiin asioihin tuli reagoida nopeasti ja harki-
ten, jolloin havaitut ongelmat nähtiin muuttuvan positiiviseksi asiakaskoke-
mukseksi. Toiminnan kehittäminen negatiivisen palautteen perusteella nähtiin 
rakentavana, mutta tiedostaen, että kaikkia palautteen antajia ei voitu välttämät-
tä tyydyttää. Tärkeämpänä nähtiin tavat, joilla neutraaleihin mielipiteisiin pyrittiin 
vaikuttamaan niin, että ne kääntyisivät positiiviseen suuntaan. 
Käyttöönottoprosessin kokonaiskuvasta muodostuvan käsityksen lisäksi, käyttä-
jän asiakastyytyväisyyteen nähtiin vaikuttavan myös yksityiskohtien ja poik-
keamien huomiointi. Tähän tuli kiinnittää huomiota erityisesti käyttäjän näkö-
kulman kannalta, minkä kuitenkin koettiin olevan haasteellista käytettävien re-
surssien puitteissa. Käyttäjän kuulemisen laiminlyönti nähtiin huonoimpana 
mahdollisena ratkaisuna, jolla koettiin olevan myös vaikutusta muuten hyvin 
menneeseen käyttöönottoprosessiin hankkeen aikana. 
Tilaajan, käyttäjän ja rakennuttajakonsultin yhteistyösuhteen ylläpito koettiin 
näiden aktiivisena vuorovaikutuksena ja kunkin panoksen kiinnittymisenä pro-
jektiin. Kokemuksien perusteella tiiviin ja hyvänlaatuisen yhteistyön nähtiin syn-
tyneen, kun tiedottaminen oli säännöllistä ja sujuvaa sekä osapuolet pystyivät 
käsittelemään niin hyviä kuin huonoja asioita avoimesti. Asioiden pimittämisen 
nähtiin vaikeuttavan tiedonvaihtoa ja luottamuksen ylläpitoa osapuolien kesken. 
Avoimella ja luottamuksellisella yhteistyöllä osapuolet kokivat, että he tulevat 
huomioiduiksi ja tehtävät sitä myöden tehdyiksi. 
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Tilaajan tavoitteena on pitää vuokralaisensa tyytyväisenä, jotta tämä pysyisi ti-
loissaan mahdollisimman kauan. Näin ollen käyttäjälle eli tilaajan asiakkaalle 
tuotettavien palveluiden ja niiden järjestäminen nousi merkitykselliseksi. Asia-
kastyytyväisyyden ylläpitämiseksi vastaan- ja käyttöönottoprosessit oli pyritty 
viemään niin pitkälle, että käyttäjä koki asioidensa hoitamisen ja ylläpidon suju-
vaksi. Tilaajan ja rakennuttajakonsultin näkökulmasta nähtiin tärkeänä huomioi-
da toimiva kokonaisuus käyttäjän kannalta, vaikka tämä hankkisi palveluita 
hankkeen ulkopuoleltakin. 
5.2.3 Asiakkaan odotukset käyttöönottoprosessista 
Haastatteluista nousi esiin lopputuotteesta annetun harkitun lupauksen merki-
tys. Tilaaja ja käyttäjä odottavat saavansa vaatimansalaisen lopputuotteen, jo-
ten hankkeelle ja sen myötä käyttöönottoprosessille asetettavien tavoitteiden 
täytyi olla realistisia ja toteutuskelpoisia. Osapuolien pitää pyrkiä pitämään kiinni 
sovituista asioista, koska ylimääräisen tekemisellä ei koettu saatavan anteeksi 
tekemättä jääneitä tai laiminlyötyjä tehtäviä. 
Tilaajan, rakennuttajakonsultin ja käyttäjän yhteistoiminnalla pyritään luomaan 
hankkeen puitteet. Asioiden tuottamiseen pyritään niin, että käyttäjän ymmärrys 
ja sisäistäminen onnistuvat yhtenevästi. Tämä korostui etenkin lähtötietojen kar-
toituksessa, kun teknisiä piirustuksia ja suunnitelmia tehtiin. Tilaajan ja raken-
nuttajakonsultin tehtävänä on luoda hankkeelle raamit, jonka sisältö tuotetaan 
yhteistyössä hankkeen osapuolten kesken halutunlaisen ympäristön saavutta-
miseksi. Tällöin koettiin ensiarvoisen tärkeänä, että käyttäjän ymmärrys varmis-
tetaan ja tarvittaessa rakennustekninen kieli ja suunnitelmat käydään läpi niin, 
että käyttäjä tietää mitä ollaan toteuttamassa ja mitä tältä odotetaan. Lähtötieto-
jen ja tehtävien sekä niiden muodostamien kokonaisuuksien pilkkomisella sel-
keästi nähtiin helpotettavan käyttäjän oman kompetenssin antamista hankkeel-
le.  
Odotukset käyttöönottoprosessista koettiin täyttyvän parhaimmillaan silloin, kun 
sen läpivientiä ei juurikaan huomattu. Haastateltavat kokivat sujuvan prosessin 
ihannetilanteeksi, jonka saavuttamista ei kuitenkaan pidetty itsestään selvyyte-
nä. Sujuvan prosessin aikaansaamisen ja hallinnan nähtiin olevan määrätietoi-
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sen työskentelyn tulos, mutta siinä oli huomioitava myös koko rakennushank-
keelle asetettuja tavoitteita kuten budjetti, 0-virhe -vastaanotto ja aikataulu. 
5.2.4 Asiakastyytyväisyyden kriittiset tekijät käyttöönottoprosessissa 
Käyttöönottoprosessista saadun huonoimman palautteen nähtiin kulminoituvan 
puutteelliseen lopputulokseen. Tällöin tilaajan ja käyttäjän tavoitteet ja vaati-
mukset eivät olleet saavuttaneet haluttua päämäärää vaan rakennus oli ollut 
vielä keskeneräinen sekä tilojen käytössä oli ilmennyt selkeitä toimintahaittoja. 
Näin ollen nähtiin, että tilaajan ja käyttäjän tyytymättömyys kohdistui myös jo 
suoritettuihin käyttöönottoprosessin vaiheisiin. Tällä korostettiin käyttöönotto-
prosessin loppuun saattamista huolellisesti ja toimintamallin hiomista niin, ettei 
keskeneräisyys pääsisi vaikuttamaan osapuolien mielipiteisiin aikaisemmin suo-
ritetuista kokonaisuuksista. 
Haastateltavien mielestä huonoin palaute liittyi myös osapuolien puutteelliseen 
vuorovaikutukseen. Sen nähtiin toimivan yleensä perustasolla, jolloin osapuolet 
tulevat toimeen ja hanke etenee, mutta kehitettävää olisi ollut. Syitä ilmeni lu-
kuisia kuten osapuolet eivät tunteneet toisiaan ja toistensa toimintatapoja en-
tuudestaan, osapuolien hankekohtainen aikataulu oli liian kireä ja sitoutuminen 
ei ollut riittävää. Esimerkiksi huonoimmasta palautteesta nousi osapuolien väli-
nen riita, johon projektissa epäonnistuminen koettiin kiteytyvän. Riidattoman 
projektin läpiviemisellä koettiin saavutettavan hankkeen minimitavoite, jonka jäl-
keen arvioitiin projektille asetettuja sisällöllisiä, aikataulullisia ja kustannustavoit-
teita. Riidalla havaittiin olevan suora syy-seuraussuhde edellä mainittuihin, min-
kä lisäksi sen koettiin voivan liittyä muihinkin asiakokonaisuuksiin projektin ede-
tessä. 
Käyttöönottoprosessin kannalta huonoimman palautteen nähtiin liittyvän myös 
riittämättömään käyttäjän perehdyttämiseen, jolla tarkoitettiin tämän sisäänajoa 
projektiin ja tältä odotettavien sekä vaadittavien tehtävien kuvaamista. Tehtä-
vien ja odotusten vähäinen kuvaus aiheutti etenkin käyttäjälle, mutta myös tilaa-
jalle ja rakennuttajakonsultille tuskastumista, jolloin tehtävien oikea-aikainen 
suorittaminen epäonnistui. 
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Yleisesti kriittisiä tekijöitä tarkasteltaessa pyrittiin etsimään merkityksellisiä asi-
oita käyttöönottoprosessin asiakastyytyväisyyden parantamiseksi. Osapuolia 
yhdistäviä osa-alueita olivat projektin konkreettisien tavoitteiden asettaminen, 
sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen sekä aikataulu, joilla kaikilla oli suora syy-
seuraussuhde asiakastyytyväisyyteen.  
Tilaajan kannalta kriittisiä pisteitä löytyi muun muassa rajallisessa ajassa olla 
hankkeessa mukana, tehtävien ja vastuiden valvomisessa sekä osapuolien ak-
tivoimisessa.  Rajallinen aika määräytyi tyypillisesti sen takia, että tilaajilla oli 
useita rakennushankkeita käynnissä samaan aikaan. Tällöin tilaaja velvoitti ra-
kennuttajakonsultin informoimaan olennaisista asioista ja kokonaisuuksista, jot-
ka vaativat hyväksyttämistä, muutoksia tai päätöksentekoa. Tiedottaminen liittyi 
myös tilaajan ja käyttäjän ajan tasalla pitämiseen käyttöönottoprosessin etene-
misestä. Tiedottamiseen liittyi sisäistä ja ulkoista tiedonvaihtoa, jotka määräyty-
vät hankkeen tilanteen ja määriteltyjen osapuolien muodostamista projektiryh-
mistä.  
Tilojen vuokraussuhteiden merkitys nähtiin myös kriittisenä tekijänä. Tilaajat ei-
vät toteuttaneet spekulatiivisia hankkeita, joten vuokralaiset olivat tiedossa en-
nen rakennushankkeen käynnistämistä. Tämä koettiin turvallisena vaihtoehtona 
käyttäjän kannalta, koska tilaaja ja rakennuttajakonsultti olivat rakennushank-
keessa tiiviisti mukana, joten käyttäjälle muodostui odotusarvo oikeanlaisen 
lopputuotteen valmistumisesta. 
Tilaajan, rakennuttajakonsultin ja käyttäjän kannalta kriittinen piste oli myös 
urakoitsijan tuottama laatu, joka nähtiin mittaamattomana suureena, vaikka sitä 
säätelevätkin standardit ja hankkeessa tarkemmin määritellyt sopimusasiakirjat. 
Rakennuksen tekniset tarpeet kuten vesi, lämpö ja ilma ovat mitattavissa ja 
säädettävissä vastaan- ja käyttöönottovaiheessa, mutta rakentamisen laatu on 
niin sanotusti pysyvää työn tulosta, jonka taso tulisi todentaa osapuolia tyydyt-
täväksi jo ennen toteuttamista. Saavutetun laatutason nähtiin aiheuttavan tyy-
tymättömyyttä, jos se ei ollut sitä, mitä tilaaja ja käyttäjä olivat edellyttäneet ja 
odottaneet. 
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5.3 Opinnäytetyön luotettavuus ja eettisyys 
Opinnäytetyön teoreettisen viitekehyksen muodostamista varten perehdyttiin 
alan kirjallisuuteen. Kirjallisuutta pyrittiin lukemaan kriittisesti, ja eri teosten 
mahdolliset ristiriidat pyrittiin tuomaan opinnäytetyössä esille, jotta laaditusta kir-
jallisuuskatsauksesta saatiin sekä luotettava että laadukas. 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda Allianssille käyttöönottoprosessikuvaus, 
jota voidaan hyödyntää työkaluna Allianssin liiketoiminnassa. Jotta siitä saatiin 
mahdollisimman hyvin yrityksen tarpeita palveleva, tuli prosessikuvaus laatia 
objektiivisesti tutkimuksen teoreettisen ja empiirisen osuuden tuloksia hyödyn-
tämällä. Mikäli tutkimustuloksia vääristeltäisiin, johtaisi se mitä todennäköisim-
min virheelliseen ja toimimattomaan käyttöönottoprosessikuvaukseen, jolla ei 
lopulta parannettaisi asiakastyytyväisyyttä. Opinnäytetyön yksi päätavoitteista 
kuitenkin oli nimenomaisesti parantaa asiakastyytyväisyyttä käyttöönottopro-
sessissa. Näin ollen objektiivisuus ja tulosten asianmukainen käsittely oli työlle 
vain eduksi. 
Opinnäytetyön luotettavuuden parantamiseksi haastateltaviksi pyrittiin valitse-
maan monipuolisesti alan ammattitilaajia ja käyttäjiä. Lisäksi haastateltavia ti-
laajia ja käyttäjiä oli useita, jotta vastauksista voitiin havaita, mitkä käyttöönotto-
prosessin asiakastyytyväisyyteen vaikuttavista tekijöistä olivat toistuvia ja, mitkä 
puolestaan edustivat enemmän yksittäisiä näkemyksiä. 
Tutkimuksen eettisyyden varmistamiseksi haastateltaville kerrottiin haastattelun 
yhteydessä, kuinka heidän vastauksiaan tultiin käsittelemään ja, kuinka työssä 
käytettiin heidän nimiään. Kaikki haastattelut nauhoitettiin haastateltavien an-
nettua tähän luvan. 
Yhteenvetona voidaan todeta, että työn jokaisessa vaiheessa pyrittiin noudat-
tamaan hyvää tutkimusetiikkaa ja varmistamaan tutkimuksen luotettavuus: esi-
merkiksi epävarmoja tai ristiriitaisia asioita ei pidetty totuuksina, vaan ne ky-
seenalaistettiin ja harkinnan mukaan joko hyödynnettiin tai hylättiin kuten luotet-
tavan tutkimuksen työskentelytapoihin kuuluu. 
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6 Johtopäätökset 
6.1 Opinnäytetyölle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen 
Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää rakennutettavien toimitilojen käyttöönot-
toprosessia asiakastyytyväisyyden parantamiseksi ja laatia siitä käyttökelpoinen 
prosessikuvaus, jota voidaan hyödyntää työkaluna Rakennuttajatoimisto Alli-
anssi Oy:n liiketoiminnassa. Käyttöönottoprosessi kiteytyy rakennushankkeen 
vastaan- ja käyttöönottovaiheisiin, mutta haastattelujen perusteella prosessin 
todellinen laajuus korostui lukuisien osapuolien ja näiden tehtävien lukumäärä-
nä myös rakennushankkeen suunnittelu- ja rakentamisvaiheen aikana.  
Opinnäytetyölle asetettujen tavoitteiden kannalta tärkeimmiksi ja relevanteim-
miksi tuloksiksi osoittautuivat käyttöönottoprosessin suunnitelmallisuus ja ra-
kennushankkeen osapuolien kommunikaatiorajapinnoista huolehtiminen. Mo-
lemmat niistä ovat rakennuttamisen johtamisen näkökulmasta oleellisia ja niihin 
tulisi kiinnittää huomiota, jotta käyttöönottoprosessin ohjaus ja toteutus olisivat 
sekä johdonmukaista että hallittua. Tämä osoittaa, että käyttöönottoprosessin 
tiedostettiin olevan monimutkainen ja epäselvyyttä aiheuttava kokonaisuus, jon-
ka hallitsemiseksi käyttöönottoprosessia tulisi johtaa määrätietoisesti ja riittävillä 
resursseilla. Suunnitelmallisuus korostuu myös käyttöönottoprosessin vaiheis-
tamisena, jolloin valmiusasteet ja osapuolien tehtävät sekä vastuut ovat selke-
ästi määriteltyinä. Lisäksi selkeällä määrittelyllä pystytään ennakoimaan ja en-
naltaehkäisemään havaittuja riskejä ja näin ollen kehittämään myös käyttöönot-
toprosessin johtamista.  
Suurimmaksi ongelmaksi käyttöönottoprosessin kannalta nousi poikkeuksetta ja 
toisaalta tärkeimpien tehtävien kääntöpuolena - epäonnistunut aikataulutus. 
Sen merkitykseen ei nähty suhtauduttavan riittävän vakavasti rakennushank-
keen kaikkien osapuolien toimesta. Käyttöönottoprosessin huolellinen aikataulu-
tus tehdään nimenomaan sen takia, että toiminnot suoritetaan oikea-aikaisesti 
ja niille varatun ajan puitteissa. Tulosten perusteella voidaan päätellä, että aika-
taulutusta ei suoranaisesti laiminlyödä, koska se kuitenkin toteutetaan, mutta 
sen riittävän varauksen merkitystä ei vielä täysin ymmärretä. Epäonnistuneen 
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aikataulutuksen vaikutus korostuu laadunvarmistuksen tasossa ja pahimmassa 
tapauksessa viivästyttää niin rakennuksen käyttöönottoa kuin käyttäjän toimin-
nan aloittamista.  
Iiro Tainio oli havainnut diplomityössään (2016) myös suunnitelmallisuuden ja 
aikataulun merkityksellisyyden. Tässä opinnäytetyössä tärkeimmät tulokset ki-
teytettiin suunnitelmallisuudeksi, jonka suhteen hän nosti esiin diplomityössään 
kartoittamiaan tärkeimpiä tehtäviä, vastaanottosuunnittelua, vastuuhenkilöitä, 
aikatauluttamista sekä vastaan- ja käyttöönoton haasteita. Näissä tuloksissa on 
selkeää yhteneväisyyttä tehtyyn opinnäytetyöhön, kun vertaillaan aikataulu- ja 
henkilöresursoinnin sekä valmiusasteiden merkitystä käyttöönottoprosessin 
kannalta. Eroavaisuutena voidaan puolestaan todeta, että hän tarkasteli vas-
taan- ja käyttöönottovaiheiden kehittämistä, kun taas tässä opinnäytetyössä 
käyttöönottoprosessia käsiteltiin koko rakennushankkeen elinkaaren ajan. 
Opinnäytetyön tutkimuksellisen osion tekeminen ja sen tulokset niin havainnol-
listivat kuin täydensivät käyttöönottoprosessin vaiheiden ja osapuolien merkitys-
tä teoreettisessa kontekstissa. Tutkimuksen perusteella voitiin kuitenkin päätel-
lä, että kommunikaatiorajapinnoilla tapahtuva aktiivinen vuorovaikutus lisää 
osapuolien välisen onnistuneen yhteistyön edellytyksiä. Tämä ei suoranaisesti 
käynyt ilmi rakennuttamisen johtamisen tehtäväluetteloista, mutta aktiivisella ja 
tiiviillä yhteistyöllä voitiin päätellä olevan suora vaikutus menestyksekkään ra-
kennushankkeen läpivientiin ja oikeanlaisen lopputuotteen saavuttamiseen. 
Nämä olivat samalla myös avaintekijöitä arvioitaessa käyttöönottoprosessista 
muodostuvaa asiakastyytyväisyyttä ja sen ylläpitämistä.  
Asiakastyytyväisyyden parantamiseksi kartoitettiin haasteita, huonointa pa-
lautetta ja kriittisimpiä tekijöitä käyttöönottoprosessin kannalta. Tutkimustulosten 
perusteella näitä tekijöitä huomioimalla ja niitä kehittämällä asiakastyytyväisyy-
den voidaan päätellä parantuvan, koska niin sanotuilla negatiivisilla asioilla on 
positiivia asioita vahvempi vaikutus asiakkaan kokemukseen. Toisin sanoen 
tärkeimpien asioiden voidaan todeta olevan kääntöpuoli kriittisimmille asioille, 
mutta asiakaskokemuksen kannalta niiden suhteen ei voida todeta olevan tasa-
puolinen.  
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Haastatteluista saatiin paljon kokemus- ja näkemysperäistä tietoa käyttöönotto-
prosessin kehittämiseksi ja sen perusteella syntyvän asiakastyytyväisyyden pa-
rantamiseksi. Nämä tiedot mukailivat ja täydensivät opinnäytetyön teoreettista 
viitekehystä ja olivat samalla tutkijalle hyödyksi. Opinnäytetyön laajuus ja ra-
jaukset huomioiden prosessikuvaukseen valittiin sovellettaviksi asiakokonai-
suuksia, joiden koettiin edesauttavan työlle asetettujen tavoitteiden saavutta-
mista. Toisin sanoen kaikki saadut tulokset olivat arvokkaita, joten niitä pysty-
tään hyödyntämään käyttöönottoprosessin jatkokehityksessä. 
Opinnäytetyön aiheeksi valitun käyttöönottoprosessin kehittämiselle oli selkeä 
tarve, joka ilmeni sekä toimeksiantajan tarpeesta prosessikuvaukselle että 
haastateltavien mielenkiinnosta aihetta kohtaan. Aiheen tiedostettiin olevan laa-
ja ja haasteellinen, koska siitä ei ollut olemassa vakiintunutta toimintamallia eikä 
siitä ollut tehty juurikaan tutkimusta rakennuttamisen johtamisen näkökulmasta. 
Tästä syystä opinnäytetyötä oli mielenkiintoista tehdä, vaikka usein tuntuikin, et-
tä aihealue oli tehtävään nähden laaja ja vaativa. Haasteeksi osoittautui tiukko-
jen rajauksien asettaminen niin, että tarvittavat asiat tulivat käsitellyiksi. Haas-
teista huolimatta työ oli opettavainen ja avarsi näkemystä käyttöönottoprosessin 
moniulotteisuudesta koko rakennushankkeen laajuudelta. Lisäksi haastatteluis-
ta kertyi paljon konkreettista kokemus- ja näkemysperäistä tietoa vastaan- ja 
käyttöönoton vaativuuden ymmärtämiseksi. 
6.2 Käyttöönottoprosessikuvaus 
Opinnäytetyön kolmantena tavoitteena oli Allianssin käyttöönottoprosessiku-
vauksen laatiminen käyttöönoton tehostamiseksi ja asiakastyytyväisyyden pa-
rantamiseksi. Prosessikuvaus muodostettiin opinnäytetyön teoriaosuuden, tut-
kimustuloksien ja niistä tehtyjen johtopäätöksien perusteella sekä seuraavien 
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- Hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen tehtäväluettelo HJR-12 (RT 
10-11107 2013), 
- Rakennuttamisen tehtäväluettelo RAP 95 (RT 10-10575 1995), 
- Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n teknisten järjestelmien vastaan- ja käyt-
töönottovaiheen laadunvarmistuksen ohjeistus (Mälkönen 2015), 
 
Yleispätevän käyttöönottoprosessikuvauksen tarkoitus on olla toimiva ja ytime-
käs, mutta rakennushankkeiden ainutkertaisuudesta johtuen räätälöitävissä tar-
peen mukaan. Käyttöönottoprosessi muodostettiin rakennushankkeen neljän 
päävaiheen mukaiseksi, jotta prosessikuvaus olisi selkeä ja johdonmukainen. 
Päävaiheisiin sisällytettiin niiden aikaisia ja seuraavia vaiheita valmistelevia toi-
menpidelistoja, jotta määriteltävät valmiusasteet luovat edellytykset siirtyä käyt-
töönottoprosessin vaiheissa eteenpäin.  Luodun käyttöönottoprosessikuvauksen 
kokonaisuus (kuva 3) ja sen vaiheet sekä niiden aikaiset tehtävät ovat eriteltyi-
nä seuraavasti: 
Kuva 2 Vastaan- ja käyttöönoton prosessiketjut (Tainio 2016, s. 27). 
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6.2.1 Käyttöönottoprosessi suunnitteluvaiheen aikana 
Suunnitteluvaiheessa luodaan edellytyksiä ja ”pelisääntöjä” käyttöönottoproses-
sin suorittamiselle rakennushankkeen edetessä. Tavoitteena on siis määritellä 
käyttöönottoprosessille aihio, joka kattaa tarvittavat toiminnot sen etenemiseksi. 
Suunnitteluvaiheen aikana huomioitavat toiminnot käyttöönottoprosessin sisäl-
lön määrittämisen kannalta on lueteltu seuraavalla tavalla: 
- Vastuuhenkilöiden ja tehtäväkuvauksien määrittäminen; 
▪ projektinjohtaminen 




- Tavoitteiden asettaminen ja toiminta; 
▪ lähtötiedot; käytettävyys, koettavuus, teknisyys ja taloudel-
lisuus 
▪ aikataulu ja laadunvarmistusjärjestelmä 
▪ suunnittelun ja rakentamisen ohjaus sekä valvonta 
▪ tilaajan ja käyttäjän erillishankinnat 
▪ lisä- ja muutossuunnitelmien sekä -töiden suorittaminen 
▪ kunnallistekniikka ja muut liittymät 
▪ käyttäjän sitouttaminen hankkeen aikatauluun ja päätök-
sentekoon 
▪ yhteistyön ja tiedonvaihdon menetelmät 
▪ viranomaisasiat 
 
Kuva 3 Käyttöönottoprosessin jakautuminen rakennushankkeen ajalle. 
  55 
      
- Käyttöönottoprosessin suunnitelmat; 
▪ laatusuunnitelma 
▪ alustava vastaan- ja käyttöönottosuunnitelma 
▪ käyttö- ja huolto-ohjeen laatimisen perusteet 
6.2.2 Käyttöönottoprosessi rakentamisvaiheen aikana 
Rakentamisvaiheessa käyttöönottoprosessi liitetään urakan osaksi, jolloin sen 
toiminnot synkronoidaan ja toteutetaan urakan vaiheiden etenemisen mukaan. 
Rakentamisvaiheen aikaiset vastaan- ja käyttöönotonprosessit toteutetaan seu-
raavalla tavalla: 
- Talotekniikan laite- ja järjestelmähyväksynnät 
- Urakoitsijoiden yleis- ja luovutusvaiheenaikataulu 
- Tilaajan, käyttäjän ja urakoitsijan hankinnat; 
▪ erillishankinnat ja rakentamisen aikainen asentaminen 
▪ aikataulutus 
- Vastaan- ja käyttöönoton organisoiminen 3‒6 kuukautta ennen hankkeen 
valmistumista; 
▪ menettelytapojen vahvistaminen: projektineuvottelu 
▪ käyttöönottoprosessin tilannekatsaukset 
▪ valmiusasteiden määrittäminen ja aikataulutus 
▪ osapuolien tehtäväkuvauksien ja vastuiden tarkentaminen 
▪ käytönjohtajuuksien vaihtaminen 
▪ katselmukset 
▪ huoltokirja-aineiston kokoaminen 
▪ takuuajan toimintasuunnitelma 
▪ käyttö- ja huolto-ohjeet; laatiminen, tarkastus ja valmistumi-
sen seuranta 
▪ isännöinti- ja huoltotoimen organisoimisen valmistelu 
▪ tilaajan ja käyttäjän sopimuskannan päivitys ja varmenta-
minen 
▪ vakuutuksien varmentaminen 
- Urakoitsijoiden oma laadunvarmistus; 
▪ asennustapatarkastukset 
▪ toimintatarkastus- ja toimintakoesuunnitelmat 
▪ mittaus- ja säätötyöt 
▪ kuormituskoekäyttö 
▪ yhteiskoekäyttö 
▪ viritys- ja mittaustyöt 
- Rakennus- ja talotekniikan valvominen; 
▪ rakennus- ja LVISA-valvonta 
▪ tarkastus- ja mittauspöytäkirjojen varmentaminen ja hyväk-
syminen 
- Tilojen viimeistelytyöt ja puhtauden toteaminen 
- Urakoitsijan itselle luovutus 
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- Tilaajan toimintakoe- ja koulutussuunnitelma; 
▪ teknisten järjestelmien toiminnan pistokokeet 
▪ kuormituskokeet 
▪ Black Out- eli sähkökatkotesti; UPS-järjestelmä ja varavoi-
ma 
▪ tuuletusjakso 
▪ viritys- ja tarkistusmittaukset 
- Viranomais- ja erillistarkastuksien varmentaminen; 
▪ vesi- ja viemärijärjestelmätarkastus sekä ilmanvaihdon tar-
kastus 
▪ palo- ja terveystarkastus 
▪ hissi- ja väestönsuojan tarkastus 
▪ sähköjärjestelmien varmennustarkastus 
▪ rakennusvalvonnan käyttöönottotarkastus 
▪ loppukatselmus 
▪ sammutus-, savunpoisto- ja palonilmaisulaitteisto 
▪ merkki- ja turvavalaistus 
▪ rakennusautomaatio-valvomon käyttöliittymän tarkastus 
▪ kiinteistön hälytysten ilmoitusjärjestelmä ja laitteisto 
▪ talotekniikan trendiseurannan ohjelmoiminen 
- Tarkastus- ja mittauspöytäkirjojen varmentaminen ja hyväksyminen 
6.2.3 Käyttöönottoprosessi vastaanottovaiheen aikana 
Käyttöönottoprosessin tehtäviä ja vaiheita on toteutettu jo suunnittelu- ja raken-
tamisvaiheessa, mutta itse prosessi alkaa vastaanottovaiheen aikaisilla toimin-
noilla, joiden tavoitteena on todeta rakennuksen toiminnallisuus ja käyttöönotto-
valmius seuraavin toimenpitein: 
- Vastaanottomenettelyt; 
▪ virhe- ja puutelistojen korjauksien varmentaminen 
▪ urakan sopimuksenmukaisuuden toteaminen 
▪ vastaanottotarkastuksen järjestäminen YSE 1998:n mukai-
sesti 
▪ käyttäjän hankintojen asennukset 
▪ käytönopastus ja koulutukset 
▪ katselmukset 
▪ osapuolien palautetilaisuus 
- Rakennushankkeen luovutusasiakirjat ja -dokumentit; 
▪ huoltokirja-aineisto 
▪ loppupiirustukset 
- Taloudellinen loppuselvitys 
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6.2.4 Käyttöönottoprosessi käyttöönottovaiheen aikana 
Käyttöönottoprosessi päättyy siten, että rakennushankkeen ajalle suunnitellut 
tehtävät on saatu onnistuneesti ja oikea-aikaisesti toteutettua siirryttäessä ra-
kennuksen käyttöönottovaiheeseen. Tällöin tilaaja ja rakennuttajakonsultti voi-
vat keskittyä käyttöönoton aikaisiin ja suoritettaviin toimenpiteisiin seuraavasti: 
- Käyttöönottomenettelyt; 
▪ käyttäjän tarvitsemien tukipalveluiden organisoiminen 
▪ käyttäjän muutto 
- Käyttöönoton ohjaus; 
▪ kiinteistön toiminnan seuraaminen 
▪ laitteiden ja järjestelmien todellisien käyttöolosuhteiden 
säädöt 
- Ylläpidon järjestäminen; 
▪ rakennuksen ylläpitovastuun siirtäminen 
▪ isännöinti- ja huoltotoimen varmentaminen 
▪ luovutusdokumenttien toimittaminen 
- Käyttäjäpalaute 
6.3 Jatkotutkimus ja kehittäminen 
Iiro Tainio tutki vuoden 2016 alussa valmistuneessa diplomityössään vastaan- 
ja käyttöönottovaiheen kehittämistä rakennuttajan toiminnan kautta. Hän totesi 
jatkotutkimusehdotuksissaan, että tutkimusta pystyisi laajentamaan koko raken-
nushankkeen aikaisiin toimintoihin. Tässä opinnäytetyössä käyttöönottoproses-
sia pyrittiin kehittämään niin, että siinä huomioitaisiin osapuolien tehtäviä ja vai-
heita koko rakennushankkeen elinkaaren ajalta. Työn laajuus olisi kuitenkin 
kasvanut kohtuuttomasti, jos tarkastelua olisi suoritettu yksityiskohtaisesti ra-
jaukset huomioiden. Yhteneväiseksi Tainion jatkotutkimusehdotusten kanssa 
nousi siis työn tuloksien syventäminen ja tarkasteleminen yksityiskohtaisemmin. 
Rakennuttajatoimisto Allianssille luodun prosessikuvauksen ja toimenpidelisto-
jen kehittäminen jatkuu vielä tämän opinnäytetyön jälkeen. Kehitystyö kohdistuu 
käyttöönottoprosessin syventämiseen vaihekohtaisesti, jolloin rakennushank-
keen osapuolien tehtäväkuvaukset ja niiden aikataulullinen toteuttaminen määri-
tellään mahdollisimman tarkasti. Toteutettavassa kehitystyössä pystytään hyö-
dyntämään opinnäytetyöhön kerättyä laajaa tutkimusaineistoa. 
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Opinnäytetyössä saavutettujen tuloksien perusteella ja käyttöönottoprosessin 
kannalta olisi tärkeää tutkia ja kehittää myös esimerkiksi niitä suunnitteluvai-
heen keinoja, joilla varmistettaisiin oikeanlaisten lähtötietojen saaminen käyttä-
jiltä. Lisäksi jatkotutkimuksen arvoista olisi niin sanotun ”välimiesmenettelyn” 
käyttäminen käyttöönottoprosessin aikana, jolloin esimerkiksi vastaanottotar-
kastuksessa käytettäisiin rakennushankkeen suhteen puolueetonta tarkastajaa, 
jolla olisi rakennus- ja talotekniikan suhteen asiantuntijuutta. Tällä edesautettai-
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- Käyttöönottoprosessin tärkeimmät tehtävät rakennushankkeessa vaiheit-
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- Konkreettiset esimerkit 
Teema 2: KOP:n ongelmakohdat, -syyt ja kehitysideat 
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kannalta 
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- Käyttöönottoprosessin kehittäminen  
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Teema 3: Asiakastyytyväisyys käyttöönottoprosessissa 
- Asiakastyytyväisyyden muodostuminen käyttöönottoprosessissa 
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Teema 3: Asiakastyytyväisyys käyttöönottoprosessissa 
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